

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

"PAOLO GIACCONE" DI PALERMO

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

al contratto rep. n. 255 del 01/03/2012, relativo all'appalto integrato per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"

OPERE COMPLEMENTARI N. 2

CIG: 657207148E

CUP : I76J16000030005


L'anno duemilasedici il giorno 3 (TRE) del mese di maggio,

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone (in breve A.O.U.P.) sita a Palermo in Via del Vespro n. 129, in persona del dott.ing. Ferdinando Di Giorgi, rogante il presente atto, n.q. di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso, giusta delega del D.G. dell'A.O.U.P allegata

E


L'A.T.I. M.P. Impianti di Montisanti Andrea (capogruppo) con sede a Palermo in via Umberto Giordano 104, avente partita I.V.A. n. 04212590824 ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo con codice fiscale e numero di annotazione MNT NDR 67B17 G273R e numero R.E.A. 174677 - **Tomasino Metalzinco s.r.l. (mandante)** con sede a Cammarata (AG) in c.da Passo del Barbiere FF.SS., avente partita I.V.A. 01710410844 e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Agrigento con codice fiscale n. 00728980822 e n. 122322 del R.E.A. - **Erede Ferrara Ascensori di Ferrara Ranieri Luca** (oggi, a seguito di affitto di azienda **FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L.**



(mandante) con sede a Piazza Armerina (EN) in Viale Conte Ruggero s.n.c., avente partita I.V.A. n. 01200020863 ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Enna n.01200020863 e REA EN - 67758, in persona del Sig. Montisanti Andrea, nato a Palermo il 17/02/1967 e residente a Carini in Via Gran Paradiso n.32, C.F. MNT NDR 67B17 G273R identificato a/m C.I. n. AU 8313226 rilasciata dal Comune di Carini in data 21/11/2013 (con validità fino al 17/02/2024), in qualità di legale Rappresentante dell'A.T.I. (in seguito denominata "Appaltatore")

PREMETTONO LE PARTI


- che con delibera del Direttore Generale A.U.O.P. n.626 del 04/08/2010, come modificata dalla delibera n.637 del 10/08/2010, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nel contempo autorizzato il pubblico incanto inerente l'appalto integrato per l'affidamento "*Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo*", da esperirsi mediante procedura aperta (ai sensi della Legge n.109/94 e ss.mm. ed ii., nel "*testo coordinato*" con legge regionale n. 7/2002 e ss. mm. ed ii. per la parte dei lavori e del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii. e correttivi per la parte inerente la progettazione) avente importo complessivo pari ad €. 2.965.748,23 +I.V.A. di cui:
 - €. 2.801.769,98 per lavori soggetti a ribasso
 - €. 83.978,25 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
 - €. 80.000,00 per spese di progettazione esecutiva (non soggetti a ribasso);
- che l'appalto in parola è incluso nel Piano Poliennale ex art. 20 legge n. 67/88 – Accordo di programma del 30/04/2002;
- che il bando di gara datato 04/08/2010, inerente il pubblico incanto per l'individuazione del contraente con il quale stipulare il contratto relativo all'appalto integrato in argomento, è stato pubblicato nella G.U.R.S. n.32 a parte



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

II e III del 13/08/2010 (per estratto), inviato per la pubblicazione all'Albo Aziendale e all'Albo pretorio del Comune di Palermo in data 11/08/2010 e inoltre è stato pubblicato: sui quotidiani regionali "Giornale di Sicilia", "Gazzetta del Sud", "Quotidiano di Sicilia", sul periodico regionale "Centonove" e sul sito internet www.policlinico.pa.it in data 13/08/2010 e, sul periodico regionale "Cronache Parlamentari Siciliane" della Fondazione Federico II in data 15/08/2010.


- che il pubblico incanto in parola è stato esperito ai sensi della Legge n.109/94 e ss.mm. ed ii., nel "testo coordinato (per "testo coordinato" si intende quello della legge 11 febbraio 1994 n. 109, recante la "Legge-quadro in materia dei lavori pubblici", coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n.7 e ss.mm. ed ii. Nonché con le norme della L.R. n.16 del 29 novembre 2005 modificata e integrata con la L.R. 21 agosto 2007, n.20 e L.R. 3 agosto 2010 n. 16; sono altresì inseriti gli articoli del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. ed ii. e correttivi recepiti in modo dinamico dalla legislazione vigente nella Regione Siciliana – fino al terzo correttivo del "Codice degli Appalti" – incluso l'istituto dell'avvalimento), adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1bis del "testo coordinato" e secondo le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara;
- che presso la Sezione Provinciale di Palermo dell'U.R.E.G.A., in data 13/09/2010 e sedute successive, è stata espletata la gara inerente l'appalto integrato in parola, (il cui svolgimento è riportato nel verbale di gara – rep. A.U.O.P. n. 219 – registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2 in data 05/01/2011 al n. 8 serie 1);
- che dall'espletamento del pubblico incanto di cui sopra è risultata aggiudicataria



[Handwritten signature]

in via provvisoria l'A.T.I. - "Ediltecnoclima s.r.l. (capogruppo) - Bellino Costruzioni s.r.l. (mandante) - "Tomasino Metalzinco S.r.l. (mandante) - "Erede Ferrara Ascensori di Ferrara Ranieri Luca" (mandante);

- che la stessa, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con delibera del Direttore Generale dell'A.U.O.P. del 31/08/2011 n. 844 è stata formulata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola nei confronti dell'A.T.I. aggiudicataria di cui sopra;
- che relativamente all'importo posto a base di gara di €. 2.801.769.98, l'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 33,4715%;
- che per effetto del ribasso di cui sopra, l'importo contrattuale è determinato in €. 2.027.953,79 +I.V.A. di cui:
 - €. 1.863.975,54 per lavori al netto del ribasso;
 - €. 83.978,25 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - €. 80.000,00 per spese di progettazione esecutiva (non soggetti a ribasso);
- che in data 01 marzo 2012 le parti hanno sottoscritto il contratto d'appalto (di seguito "**Contratto Principale**") per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "*Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo*", (di seguito, l'"**Opera Principale**");
- che in data 01 ottobre 2012, l'A.U.O.P. e l'Appaltatore hanno sottoscritto un Atto di Sottomissione avente ad oggetto l'esecuzione da parte dell'Appaltatore medesimo di varianti al progetto definitivo ricomprese tra le fattispecie previste nell'art. 25 della Legge 109/1994, sono finalizzate ad adeguamenti alla normativa sui consumi energetici, alle linee guida sulla qualità dell'O.M.S., ad adeguamenti normativi in materia antincendio ed elettrica, oltrecchè da diverse esigenze distributive delle aree di lavoro per una migliore funzionalità dell'opera;




- che in data 14 Marzo 2014, si è redatta una Perizia di variante e suppletiva, approvata con delibera n.345 del Commissario straordinario il 07/04/2014 e con atto di sottomissione n. 2 e verbale di concordamento nuovi prezzi registrato il 07/05/2014 Presso l’Agenzia delle Entrate Palermo 2, al n.3535 serie 3, con la quale il nuovo importo complessivo dei lavori era di euro 2.300.228,08 oltre I.V.A. al netto del ribasso d’asta, di cui euro 188.119,11 oltre I.V.A. per maggiori lavori;

- che con Atto Aggiuntivo del 20 Ottobre 2014 registrato il 30/11/2014 presso l’agenzia delle Entrate di Palermo direzione Provinciale al n. 4854/C l’A.T.I. "Ediltecnoclima s.r.l." (capogruppo) "Bellino Costruzioni s.r.l."(mandante) "Tomasino Metalzinco s.r.l." (mandante) "Erede Ferrara Ascensori di Ferrara Ranieri Luca" (mandante) (d'ora in avanti chiamata "A.T.I. aggiudicataria" o "Appaltatore") ha assunto l'appalto integrato inerente i "Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo" **Progetto Opere Complementari** per l’importo complessivo di €. 803.508,17 (duemilioniventisettemilanovecentocinquantatre/79) oltre I.V.A per quanto dovuta, inclusi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva;

- che con nota prot. 1974 del 16 Marzo 2015 la Ediltecnoclima s.r.l., Impresa capogruppo dell’ATI Aggiudicataria, comunicava la costituzione della Consortile Policlinico s.r.l.;

- il Progetto Esecutivo dell’Opera Principale e il Contratto Principale non includevano l’esecuzione delle seguenti opere:

- ✓ Ristrutturazione e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi del Piano Seminterrato;



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is located at the bottom of the page.

✓ Rifacimento della copertura precaria posta al piano secondo con annessa rifinitura dei locali sottostanti ;

✓ Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del piano terzo e rifacimento degli impianti di gas medicali;

✓ Realizzazione di coperture ai vani tecnici e realizzazione di un castelletto in acciaio in cui verrà montato il montacarichi esterno;

(di seguito le "Opere Complementari N.2");

- che conseguentemente ai sopralluoghi ed alle riunioni congiuntamente alla Consortile Policlinico s.r.l., l'A.U.O.P. ha chiesto all'Appaltatore la disponibilità ad eseguire le Opere Complementari 2 di cui al punto precedente e con nota prot. 7425 del 18 Novembre 2015 si invitava la Consortile Policlinico s.r.l. alla progettazione esecutiva;


- che le Opere Complementari 2, risultano strettamente necessarie all'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del Contratto Principale, in quanto permettono:

✓ l'adeguamento in materia di prevenzione incendi del piano seminterrato, nonché alla realizzazione di spogliatoi e magazzini così come previsti dalla vigente normativa di settore;

✓ l'adeguamento in materia di prevenzione incendi del piano terzo compreso altresì l'adeguamento degli impianti di gas medicali di piano ;

✓ la fruibilità dei locali destinati a magazzino e sala diapoteca del piano secondo e dei locali presenti nella copertura precaria esistente;

- che con nota del 10/12/2015 prot. 7912 l'Appaltatore ha presentato all'A.U.O.P. la propria offerta tecnico-economica, manifestando interesse ad eseguire, a fronte di un corrispettivo di € 308.169,04 determinato applicando ai lavori il ribasso pari a quello offerto in relazione del contratto principale ossia del



[Handwritten signature]

33,4715% rinunciando altresì a qualsiasi altra richiesta di maggiori oneri e/o compensi, così come dal seguente prospetto:

- Lavori a misura € 279.856,84 (al netto del rib. 33,4715%);
- Oneri della Sicurezza € 16.826,28 (non soggetti a ribasso)
- Oneri di Progettazione € 11.485,92 (IVA e tasse incluse)


Con relazione in data 28/01/2016, il RUP ha motivato i presupposti per l'affidamento diretto delle opere definite in premessa come Opere Complementari 2 e come meglio descritte al successivo articolo 2 all'Appaltatore mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in applicazione dell'art.57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006. Ai sensi della citata norma, gli anzidetti lavori complementari:

✓ non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

✓ il valore complessivo stimato del presente contratto, sommano al precedente atto aggiuntivo n.1 non supera il 50% (cinquanta per cento) dell'importo del Contratto Principale;


- con delibera 254 in data 05/04/2016, verificato il permanere dei requisiti tecnici e di competenza professionale richiesti dalla legge in capo all'Appaltatore, ha deliberato di affidare direttamente all'Appaltatore, al prezzo convenuto, la realizzazione delle Opere Complementari ai lavori oggetto del Contratto Principale, in applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006;

- che con nota del 23/02/2016 la Consortile Policlinico s.r.l. ha comunicato il fallimento della Ediltecnoclima s.r.l., impresa capogruppo, dell'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto medesimo nonché la mancanza dei requisiti della Bellino costruzioni s.r.l. per il rinnovo di attestazione SOA in corso di



definizione;

- che l'A.U.O.P. con nota del 29/02/2016 prot. n.987, preso atto della delle sentenza di fallimento della Ediltecnoclima s.r.l. (mandataria capogruppo ATI aggiudicataria), nonché la mancanza dei requisiti della Bellino costruzioni s.r.l. per il rinnovo di attestazione SOA in corso di definizione, ai sensi dell'art.37, comma 18, del d.lgs. n. 163/2006, invita l'A.T.I. a voler comunicare il nominativo della nuova mandataria che abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire;
- che con nota del 14/03/2016 la Consortile Policlinico s.r.l. ha comunicato il nuovo soggetto che si costituirà mandatario e precisamente la MP Impianti di Montisanti Andrea, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, nonché la sostituzione della mandante Bellino Costruzioni s.r.l. con la Tomasino Metalzinco s.r.l. (già mandante nell'ATI aggiudicataria) ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, allegando alla stessa schema di nuovo Atto Costitutivo dell'A.T.I.;
- che l'A.U.O.P. con nota del 16/03/2016 prot. n.1305, esaminata la bozza dell'atto costitutivo e delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 163/06, comunica il nulla osta allo schema dell'atto costitutivo succitato;
- che con nota del 22/03/2016 l'A.T.I. M.P. IMPIANTI di Montisanti Andrea (Capogruppo) – Tomasino Metalzinco s.r.l.- Ferrarascensori & Energia s.r.l. trasmette Atto Costitutivo registrato ad Agrigento il 18/03/2016 al n.1291 serie 1T con Repertorio n.40.160 Raccolta n.12.081;
- il Codice Unico del Progetto (CUP) relativo al presente contratto è il I76J16000030005;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente contratto è il



[Handwritten signature]

657207148E;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- Le premesse e i documenti contrattuali, ancorchè non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto (di seguito “Atto Aggiuntivo n.2”) e concorrono, quindi unitamente a quest’ultimo, a definire la complessa volontà delle parti.
- Costituiscono documenti contrattuali ai fini del presente Atto Aggiuntivo n.1:


1. Elaborati Descrittivi

- 1.1. Relazione Generale
- 1.2. Manuali d’uso e piani di manutenzione

2. Elaborati Grafici

- 2.1. Piante stato di fatto
- 2.2. Prospetti e sezioni stato di fatto
- 2.3. Piante progetto
- 2.4. Prospetti e sezioni progetto
- 2.5. Piante progetto – tipologia di intervento
- 2.6. Particolari copertura piano secondo
- 2.7. Piante impianto elettrico
- 2.8. Piante impianto idrico
- 2.9. Piante impianto meccanico
- 2.10. Pianta seminterrato Prevenzione incendi
- 2.11. Pianta piano secondo Prevenzione incendi
- 2.12. Pianta Piano terzo Prevenzione incendi

3. Elaborati economici



- 3.1. Elenco Prezzi
- 3.2. Analisi Prezzi
- 3.3. Elenco Nuovi Prezzi
- 3.4. Computo Metrico


4. Elaborati Contrattuali

- 4.1. Schema Atto Aggiuntivo
- 4.2. Cronoprogramma

(di seguito insieme, i “Documenti Contrattuali”)

ARTICOLO 2 – OGGETTO

- L’A.U.O.P. affida all’Appaltatore, per il prezzo convenuto a “misura”, come indicato all’articolo 4, l’appalto per l’esecuzione delle Opere Complementari 2 consistenti nell’esecuzione delle opere di:
 - Ristrutturazione e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi del Piano Seminterrato;
 - Rifacimento della copertura precaria posta al piano secondo con annessa rifinitura dei locali sottostanti ;
 - Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del piano terzo e rifacimento degli impianti di gas medicali;
 - Realizzazione di coperture ai vani tecnici e realizzazione di un castelletto in acciaio in cui verrà montato il montacarichi esterno;opere, queste, che non possono essere separate, sotto il profilo tecnico ed economico, dal Contratto Principale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante.
- L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna di eseguire i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo n.2, nel rispetto di tutte le previsioni contenute nel



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Contratto Principale, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli ulteriori documenti contrattuali di cui al precedente Art.1.

- L'intervento si compone, secondo le categorie si cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34 di:

- **Lavorazione:** Impianti;

Categoria D.P.R. 34/2000: OG11 Classifica I

Qualificazione obbligatoria: Si

Importo: € 197.229,00

Sub-appaltabile: sì, nei limiti del 30%

- **Lavorazione:** edifici civili e industriali;

Categoria D.P.R. 34/2000: OG1 Classifica I


Qualificazione obbligatoria: Si

Importo: € 223.428,07

Scorporabile/sub-appaltabile: Sì;

Prevalente (P): P;

- L'Appaltatore dovrà realizzare le Opere Complementari 2 nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'A.U.O.P., e le previste approvazioni del Progetto esecutivo.
- L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le Opere Complementari 2 in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di cui al precedente articolo 2.3;
- L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione delle Opere Complementari 2, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili, e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione delle suddette Opere Complementari,



[Handwritten signature]


in conformità al Progetto allegato e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'A.U.O.P. e/o Amministrazioni ed Enti competenti.

ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON IL CONTRATTO PRINCIPALE

- Tutte le previsioni del Contratto Principale ed i relativi documenti contrattuali si intendono qui integralmente richiamati eccezione fatta per quanto espressamente modificato con il presente Atto Aggiuntivo n.2.
- Le parti si danno atto reciprocamente che, i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono strumentali a quelli oggetto del Contratto Principale e che pertanto la realizzazione delle Opere Complementari 2 è funzionale a consentire l'esecuzione dell'Opera Principale. Esse vanno pertanto eseguite con modalità e tempi tali da rendere possibile la regolare e tempestiva esecuzione dell'Opera Principale e secondo la tempistica di cui al successivo art. 5.
- In particolare per le funzioni di Direzione dei Lavori, di Responsabile del Procedimento, anche ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili, e per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative alle Opere Complementari 2 oggetto del presente Atto Aggiuntivo n.2, trova applicazione quanto è previsto nel Contratto Principale e nei documenti contrattuali di cui all'articolo 1 del presente Atto Aggiuntivo.
- I rapporti tra le Parti relativamente all'esecuzione delle Opere Complementari saranno regolati, ove non diversamente previsto dal presente Atto Aggiuntivo, dalla disciplina contrattuale dettata per l'esecuzione dell'Opera Principale.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO - PAGAMENTO

- Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo è




A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

convenuto in nette € 308.169,04 oltre IVA come per legge di cui:

- Lavori a misura € 279.856,84 (al netto del rib. 33,4715%);
 - Oneri della Sicurezza € 16.826,28 (non soggetti a ribasso)
 - Oneri di Progettazione € 11.485,92 (IVA e tasse incluse)
 - I.V.A. su lavori e sicurezza € 29.668,31
- Il corrispettivo di cui all'articolo 4.1 è determinato a "misura" e non vincola quello effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.
 - Il corrispettivo per l'esecuzione delle Opere Complementari 2 di cui al precedente articolo 4.1 del presente Atto Aggiuntivo n.2, verrà corrisposto sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) secondo le modalità e le condizioni si seguito previste.
 - Con cadenza mensile, fine mese, il Direttore dei Lavori trasmetterà il S.A.L. al Responsabile Unico del Procedimento, il quale ove nulla osti provvederà ad approvare il S.A.L. e ad emettere il relativo certificato di pagamento.
 - Le modalità di pagamento del certificato di pagamento come stabilito nei precedenti artt. 4.3 e 4.4 verrà versato dall'Amministrazione all'Appaltatore osservando le stesse modalità previste dall'art. 7 del Contratto Principale.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

- I lavori di realizzazione delle Opere Complementari dovranno essere completati dall'Appaltatore nel rispetto dei termini previsti dal Cronoprogramma delle Opere Complementari che definisce le fasi previste dell'Atto Aggiuntivo n. 2 in giorni 100 (cento), naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale di consegna dei lavori delle Opere Complementari N. 2.
- Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, non giustificata da causa di forza maggiore, verrà applicata, a carico dell'Appaltatore, una penale di € 290,00



[Handwritten signature]


(duecentonovanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prefissata; in ogni caso, tale penale non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale del presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le parti riconoscono l'applicazione anche al presente Atto Aggiuntivo n.2 delle previsioni contenute all'articolo 20 del Contratto Principale.

ARTICOLO 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- A garanzia dell'esatta esecuzione delle Opere Complementari N. 2 oggetto del presente Atto Aggiuntivo n. 2, l'appaltatore ha stipulato garanzia fideiussoria ai sensi dell'Articolo 113 del D.lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi previste, presso HDI Assicurazioni S.p.A. n. 1003404155 rilasciata dall'agenzia Assistudio s.r.l. di Palermo.
- L'Appaltatore ha costituito, in favore dell'A.U.O.P. (secondo le modalità previste all'art. 29 del C.S.A.) una polizza "C.A.R.", a copertura di eventuali danni subiti dalla stessa a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale (da qualsiasi causa determinati) di impianti e opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli derivanti da errori progettuali, progettazione insufficiente, azioni di terzi o cause di forza maggiore; la polizza assicura inoltre l'A.U.O.P. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.V.T.) durante l'esecuzione dei lavori, presso HDI Assicurazioni S.p.A. n.1003404156 rilasciata dall'agenzia Assistudio s.r.l. di Palermo ;
- Tale copertura assicurativa cesserà i suoi effetti alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di quello di regolare esecuzione o, comunque, trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestata



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom center of the page.

dal relativo certificato.

- L'appaltatore dovrà inoltre stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi mesi dodici dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, (non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 29 C.S.A.).

ARTICOLO 8 – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Le parti riconoscono l'applicazione anche al presente Atto Aggiuntivo n.2 delle previsioni contenute agli articoli 15, 16, 17 e 18 del Contratto Principale.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto Aggiuntivo, per finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE

DEI CREDITI


Le parti riconoscono l'applicazione anche al presente Atto Aggiuntivo n.2 delle previsioni contenute agli articoli 26 e 27 del Contratto Principale.

ARTICOLO 11 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese, comprese quelle fiscali e notarili, relativi al presente Atto Aggiuntivo n.2, all'esecuzione dello stesso o comunque dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 – UNICITA' DEL CONTRATTO

Il presente Atto Aggiuntivo n.2 costituisce, unitamente al Contratto ed al complesso



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, un'unica operazione negoziale.

ARTICOLO 13 – CLAUSULA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Atto Aggiuntivo, resta fermo ed invariato quanto disciplinato tra le Parti nel Contratto Principale, al quale si fa espresso rinvio.

L'Appaltatore


A.T.I. MP Impianti - Tomasino Metalzinco s.r.l. - Ferrarascensori & Energia s.r.l.

(Sig. Montisanti Andrea)



MP. IMPIANTI
Di Andrea Montisanti


La Stazione Appaltante (Il Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica)

(ing. Ferdinando Di Giorgi)



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificatamente le seguenti clausole: ARTICOLO 1 –PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI, ARTICOLO 2 – OGGETTO, ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON IL CONTRATTO PRINCIPALE, ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO - PAGAMENTO, ARTICOLO 5 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI, ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, ARTICOLO 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, ARTICOLO 8 – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITI, ARTICOLO 11 – SPESE DEL





CONTRATTO, ARTICOLO 12 – UNICITA' DEL CONTRATTO, ARTICOLO 13

– CLAUSULA DI RINVIO.



L'Appaltatore

l'A.T.I. M.P. IMPIANTI di Montisanti Andrea (Capogruppo) – Tomasino

Metalzinco s.r.l. - Ferrarascensori & Energia s.r.l.

(Sig. Montisanti Andrea)

[Handwritten Signature]
M.P. IMPIANTI
di Andrea Montisanti



[Handwritten Signature]