




AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Lavori di completamento dell'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit e Neurofisiopatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di PALERMO

CIG: 82453359AF – CUP: I71B18000190005

QUADRO COMPARATIVO

IL Direttore dei Lavori
Geom. Aldo La Rosa



Pag.1				Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI		
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
1		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio	m²xcm	0,99	350,00	346,50	549,45	543,96	197,46	=====
2		21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni	m²	15,78	165,10	2.605,28	147,58	2.328,81	=====	276,47
3		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m²	10,84	280,00	3.035,20	57,97	628,39	=====	2.406,81
4		21.1.9 Demolizione di massetti di malta	m²	1,99	1.680,00	3.343,20	67,28	133,89	=====	3.209,31
5		AP.01 Dismissione e rimozione dei seguenti	acorpo	2.854,15	1,00	2.854,15	1,00	2.854,15	=====	=====
6		21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura	m³	327,69	0,48	157,29	3,33	1.091,21	933,92	=====
7		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del	m³	24,70	34,65	855,86	24,56	606,63	=====	249,23
8		21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico -	cad	22,35	36,00	804,60	36,00	804,60	=====	=====
9		OCL operaio comune a lista	h	28,81	96,000	2.765,76	224,000	6.453,44	3.687,68	=====
10		OQL operaio qualificato a lista	h	32,14	56,000	1.799,84	56,000	1.799,84	=====	=====
11		5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion	m²	17,80	280,00	4.984,00	21,22	377,72	=====	4.606,28
12		5.1.2 Pavimentazione con marmettoni pressati	m²	38,85	280,00	10.878,00	=====	=====	=====	10.878,00
A RIPORTARE						34.429,68		17.622,64	4.819,06	21.626,10

sh

Pag.2					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				34.429,68		17.622,64	4.819,06	21.626,10
13	AP.06	Aggrappante per pavimentazione, costitui	m ²	25,80	280,00	7.224,00	=====	=====	=====	7.224,00
14	AP.05	Autolivellante anti ritiro ultrarapido p	m ²	28,82	280,00	8.069,60	275,21	7.931,55	=====	138,05
15	AP.02	Fornitura e collocazione di pavimento	m ²	53,19	280,00	14.893,20	275,21	14.638,42	=====	254,78
16	AP.03	Fornitura e collocazione di rivestimento	m ²	45,46	930,00	42.277,80	664,00	30.185,44	=====	12.092,36
17	AP.04	Fornitura e collocazione di sguscia di r	m	25,81	310,00	8.001,10	308,87	7.971,93	=====	29,17
18	AP.07	Fornitura e posa in opera di cornice in	m	10,80	310,00	3.348,00	=====	=====	=====	3.348,00
19	2.2.3.4	Tramezzi con tavelle realizzate con del	m ²	41,35	11,88	491,24	5,69	235,28	=====	255,96
20	AP.19	F. e p.o. di tramezzi in cartongesso	m ²	68,39	6,90	471,89	=====	=====	=====	471,89
21	AP.23	F. e p.o. controsoffitto acciaio silver	m ²	80,98	210,00	17.005,80	182,83	14.805,57	=====	2.200,23
22	AP.24	F. e p.o. di controsoffitto fibre ISO 5	m ²	90,84	110,00	9.992,40	145,63	13.229,03	3.236,63	=====
23	AP.15	Realizzazione di cavedio in cartongesso	m ²	49,68	23,40	1.162,51	37,43	1.859,52	697,01	=====
24	8.2.4.2	Fornitura e posa in opera di serramenti	m ²	543,75	65,52	35.626,50	60,69	33.000,19	=====	2.626,31
		A RIPORTARE				182.993,72		141.479,57	8.752,70	50.266,85

Pag.3					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				182.993,72		141.479,57	8.752,70	50.266,85
25	AP.25	Sovraprezzo per serigrafia dei vetri	m ²	55,42	11,52	638,44	48,93	2.711,70	2.073,26	=====
26	5.1.15	Lucidatura a piombo di pavimenti già	m ²	13,67	40,00	546,80	41,65	569,36	22,56	=====
27	AP.26	Fornitura e posa in opera di paracolpi	m	68,44	120,00	8.212,80	90,00	6.159,60	=====	2.053,20
28	AP.62	Fornitura e posa in opera di tenda	m ²	473,24	6,60	3.123,38	=====	=====	=====	3.123,38
29	AP.82	F. e p.o. parete REI 120	m ²	140,09	3,01	421,67	=====	=====	=====	421,67
30	AP.22	Fornitura e collocazione di porta	cad	723,93	17,00	12.306,81	=====	=====	=====	12.306,81
31	AP.21	F. c. di porta 2 battenti 120 cm	cad	787,18	6,00	4.723,08	=====	=====	=====	4.723,08
32	7.2.2	Fornitura a piè d'opera di carpenteria	kg	3,65	200,00	730,00	94,80	346,02	=====	383,98
33	7.2.6	Montaggio in opera di carpenteria	kg	1,80	700,00	1.260,00	5.042,80	9.077,04	7.817,04	=====
34	9.1.1	Intonaco civile per interni dello	m ²	21,55	50,00	1.077,50	50,00	1.077,50	=====	=====
35	9.1.4	Strato di finitura per interni su	m ²	12,40	50,00	620,00	=====	=====	=====	620,00
36	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura	m ²	5,06	268,00	1.356,08	338,86	1.714,63	358,55	=====
37	AP.08	F. e p. in opera di cartellonistica e di	cad	33,41	30,00	1.002,30	30,00	1.002,30	=====	=====
		A RIPORTARE				219.012,58		164.137,72	19.024,11	73.898,97

Pag.4					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				219.012,58		164.137,72	19.024,11	73.898,97
38	7.2.4.2	Fornitura a piè d'opera di carpenteria	kg	3,73	500,00	1.865,00	4.948,00	18.456,04	16.591,04	=====
39	3.1.2.2	Conglomerato cementizio per strutture	m³	160,98	2,58	415,33	20,72	3.335,50	2.920,17	=====
40	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	m²	23,91	4,00	95,64	12,36	295,53	199,89	=====
41	AP.70	Onere per lo spostamento della	acorporo	393,36	1,00	393,36	1,00	393,36	=====	=====
42	7.2.9	Pannello orizzontale grigliato	kg	6,55	196,00	1.283,80	107,52	704,26	=====	579,54
43	7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in per pann	m²	78,69	21,50	1.691,83	15,75	1.239,37	=====	452,46
44	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	kg	2,50	126,96	317,40	580,34	1.450,85	1.133,45	=====
45	OS3L	operaio specializzato 3° livello a lista	h	34,57	88,000	3.042,16	136,000	4.701,52	1.659,36	=====
46	AP.20	Fornitura e posa in opera di mini	cad	9.615,01	1,00	9.615,01	=====	=====	=====	9.615,01
47	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua	cad	100,58	23,00	2.313,34	26,00	2.615,08	301,74	=====
48	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di pe	cad	88,08	13,00	1.145,04	11,00	968,88	=====	176,16
49	15.4.9.3	Fornitura trasporto e posa in opera di	m	16,24	100,00	1.624,00	=====	=====	=====	1.624,00
		A RIPORTARE				242.814,49		198.298,11	41.829,76	86.346,14

Pag.5					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				242.814,49		198.298,11	41.829,76	86.346,14
50	AP.11	Isolante sp=13mm tubo D=12÷18 mm	m	8,75	80,00	700,00	142,00	1.242,50	542,50	=====
51	15.1.4.2	Fornitura e collocazione di piatto per	cad	266,18	1,00	266,18	1,00	266,18	=====	=====
52	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a	cad	318,77	6,00	1.912,62	5,00	1.593,85	=====	318,77
53	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in	cad	243,12	2,00	486,24	=====	=====	=====	486,24
54	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso	cad	245,43	2,00	490,86	4,00	981,72	490,86	=====
55	15.3.2	Fornitura e collocazione di mobile WC	cad	1.931,65	1,00	1.931,65	1,00	1.931,65	=====	=====
56	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo	cad	1.836,12	1,00	1.836,12	1,00	1.836,12	=====	=====
57	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura	cad	387,57	1,00	387,57	1,00	387,57	=====	=====
58	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio	cad	450,82	1,00	450,82	1,00	450,82	=====	=====
59	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani	cad	273,72	1,00	273,72	1,00	273,72	=====	=====
60	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione	cad	121,92	1,00	121,92	1,00	121,92	=====	=====
61	AP.69	Sovraprezzo alle voci 15.1.5, 15.1.6	cad	124,20	10,00	1.242,00	=====	=====	=====	1.242,00
62	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice								
		A RIPORTARE				252.914,19		207.384,16	42.863,12	88.393,15

Pag.6					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				252.914,19		207.384,16	42.863,12	88.393,15
		con	cad	43,20	118,00	5.097,60	121,00	5.227,20	129,60	=====
63	14.1.3.4	Fornitura e posa in opera di punto di c	cad	45,40	30,00	1.362,00	30,00	1.362,00	=====	=====
64	14.1.5.1	Fornitura e posa in opera in scatola ul	cad	16,00	5,00	80,00	5,00	80,00	=====	=====
65	14.1.8.2	Punto di collegamento di monofase, cond	cad	43,20	4,00	172,80	4,00	172,80	=====	=====
66	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto	cad	48,50	26,00	1.261,00	78,00	3.783,00	2.522,00	=====
67	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole presa	cad	10,60	26,00	275,60	21,00	222,60	=====	53,00
68	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole presa	cad	15,10	26,00	392,60	127,00	1.917,70	1.525,10	=====
69	14.3.13.2	Fornitura e posa in opera di cassetta s	cad	9,10	15,00	136,50	=====	=====	=====	136,50
70	14.3.13.3	Fornitura e posa in opera di cassetta s	cad	10,50	15,00	157,50	=====	=====	=====	157,50
71	14.3.3.2	Fornitura e collocazione di canale L =	m	117,50	40,00	4.700,00	56,50	6.638,75	1.938,75	=====
72	14.3.5	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H	m	16,40	80,00	1.312,00	108,50	1.779,40	467,40	=====
		A RIPORTARE				267.861,79		228.567,61	49.445,97	88.740,15

Pag.7					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				267.861,79		228.567,61	49.445,97	88.740,15
73	14.3.9.10	Fornitura e posa in opera di compresi i	cad	45,60	15,00	684,00	11,00	501,60	=====	182,40
74	14.3.9.11	Fornitura e posa in opera di compresi i	cad	48,20	15,00	723,00	11,00	530,20	=====	192,80
75	AP.16	Quadretto a parete 12 moduli	cad	198,36	2,00	396,72	2,00	396,72	=====	=====
76	AP.17	Quadretto a parete 18 moduli	cad	271,32	16,00	4.341,12	18,00	4.883,76	542,64	=====
77	AP.12	Fornitura e collocazione di quadro elett	cad	13.035,57	1,00	13.035,57	1,00	13.035,57	=====	=====
78	21.10.1.3	Formazione di tracce su muri per su mur	m	14,65	100,00	1.465,00	100,00	1.465,00	=====	=====
79	14.12.1.1	Fornitura e collocazione di posto citof	cad	647,20	1,00	647,20	2,00	1.294,40	647,20	=====
80	14.12.2.1	Fornitura e posa in opera di posto post	cad	107,10	4,00	428,40	4,00	428,40	=====	=====
81	14.13.1	Realizzazione di derivazione per punto	cad	66,00	1,00	66,00	1,00	66,00	=====	=====
82	14.13.3	Fornitura e posa entro tubi o posati	m	1,52	50,00	76,00	50,00	76,00	=====	=====
83	AP.71	F. e p.o. sistema di chiamata	cad	590,60	3,00	1.771,80	1,00	590,60	=====	1.181,20
84	14.3.18.22	Fornitura e collocazione entro tubi								
		A RIPORTARE				291.496,60		251.835,86	50.635,81	90.296,55

Pag.8					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
RIPORTO						291.496,60		251.835,86	50.635,81	90.296,55
		cav	m	4,71	900,00	4.239,00	=====	=====	=====	4.239,00
85	14.3.18.23	Fornitura e collocazione entro tubi cav	m	6,21	750,00	4.657,50	=====	=====	=====	4.657,50
86	14.3.18.24	Fornitura e collocazione entro tubi cav	m	7,88	150,00	1.182,00	=====	=====	=====	1.182,00
87	14.3.18.50	Fornitura e collocazione entro tubi cav	m	28,50	25,00	712,50	25,00	712,50	=====	=====
88	14.3.18.5	Fornitura e collocazione entro tubi cav	m	15,70	360,00	5.652,00	440,00	6.908,00	1.256,00	=====
89	14.3.11.2	Fornitura e posa in opera di tubi tubaz	m	4,88	800,00	3.904,00	342,00	1.668,96	=====	2.235,04
90	14.8.3.1	Fornitura e collocazione di corpo ottic	cad	107,20	76,00	8.147,20	87,00	9.326,40	1.179,20	=====
91	14.8.11.3	Fornitura e posa in opera di flusso Lum	cad	95,20	24,00	2.284,80	24,00	2.284,80	=====	=====
92	14.8.12.3	Fornitura e posa in opera di flusso Lum	cad	178,70	13,00	2.323,10	13,00	2.323,10	=====	=====
93	14.8.4.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad	146,00	5,00	730,00	=====	=====	=====	730,00
94	AP.72	Fornitura e collocazione a qualsiasi	m	21,31	74,10	1.579,07	=====	=====	=====	1.579,07
A RIPORTARE						326.907,77		275.059,62	53.071,01	104.919,16

Pag.9					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				326.907,77		275.059,62	53.071,01	104.919,16
95	AP.09	F. di collettore di terra	cad	132,96	1,00	132,96	1,00	132,96	=====	=====
96	AP.10	F. e. c. nodo equipotenziale	cad	75,98	12,00	911,76	15,00	1.139,70	227,94	=====
97	14.3.16.6	Fornitura e collocazione entro tubi o c	m	7,17	360,00	2.581,20	384,00	2.753,28	172,08	=====
98	14.3.16.2	Fornitura e collocazione entro tubi o c	m	1,74	180,00	313,20	382,00	664,68	351,48	=====
99	14.3.16.3	Fornitura e collocazione entro tubi o c	m	2,44	240,00	585,60	=====	=====	=====	585,60
100	14.3.16.4	Fornitura e collocazione entro tubi o c	m	3,36	875,00	2.940,00	280,00	940,80	=====	1.999,20
101	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi tubaz	m	4,65	500,00	2.325,00	500,00	2.325,00	=====	=====
102	14.11.4.2	Fornitura e posa in opera di armadio ar	cad	980,80	1,00	980,80	1,00	980,80	=====	=====
103	14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno	cad	256,60	8,00	2.052,80	16,00	4.105,60	2.052,80	=====
104	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto	cad	74,70	10,00	747,00	20,00	1.494,00	747,00	=====
105	14.11.6.2	Fornitura e posa in opera di cavo dati	m	1,71	1.000,00	1.710,00	1.000,00	1.710,00	=====	=====
		A RIPORTARE				342.188,09		291.306,44	56.622,31	107.503,96

Pag.10					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				342.188,09		291.306,44	56.622,31	107.503,96
106	14.3.3.1	Fornitura e collocazione di canale L =	m	107,10	40,00	4.284,00	52,00	5.569,20	1.285,20	=====
107	AP.27	Fornitura e posa in opera di sifone per	cad	105,23	3,00	315,69	3,00	315,69	=====	=====
108	AP.37	F. e p.o. tubo flex CDZ 100 mm	m	11,32	20,00	226,40	40,00	452,80	226,40	=====
109	AP.38	F. e p.o. tubo flex CDZ 160 mm	m	13,75	30,00	412,50	110,00	1.512,50	1.100,00	=====
110	AP.39	F. e c. unità esterna VRF 33,5 kW	cad	10.647,35	1,00	10.647,35	1,00	10.647,35	=====	=====
111	AP.40	F. e c. di recuperatore 1000 mc/h	cad	4.470,20	1,00	4.470,20	2,00	8.940,40	4.470,20	=====
112	AP.41	Comando unità interna CDZ	cad	204,69	18,00	3.684,42	18,00	3.684,42	=====	=====
113	AP.42	F. e c. unità canalizzabile 2,2 kW	cad	1.396,84	6,00	8.381,04	=====	=====	=====	8.381,04
114	AP.43	F. e c. split a parete 1,7 kW	cad	928,79	5,00	4.643,95	4,00	3.715,16	=====	928,79
115	AP.44	F. e c. cassetta 4 vie da 2,2 kW	cad	1.275,68	1,00	1.275,68	=====	=====	=====	1.275,68
116	AP.45	F. e c. cassetta 2 vie da 2,2 kW	cad	1.655,18	5,00	8.275,90	14,00	23.172,52	14.896,62	=====
117	AP.46	F. e c. cassetta 4 vie da 2,8 kW	cad	1.414,83	1,00	1.414,83	=====	=====	=====	1.414,83
118	AP.47	Fornitura e collocazione di giunto di								
		A RIPORTARE				390.220,05		349.316,48	78.600,73	119.504,30

Pag. 11				Progetto Originario			Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				390.220,05		349.316,48	78.600,73	119.504,30
119	AP.48	Fornitura e collocazione di giunto di	cad	116,90	16,00	1.870,40	16,00	1.870,40	=====	=====
120	AP.49	Onere per Servizio Tecnico per	acopo	1.136,28	1,00	1.136,28	1,00	1.136,28	=====	=====
121	AP.50	F. e p.o. di canale in PAL	m²	44,33	131,00	5.807,23	319,51	14.163,88	8.356,65	=====
122	AP.51	F. e p.o. diffusore mandata circolare	cad	234,28	16,00	3.748,48	18,00	4.217,04	468,56	=====
123	AP.52	Fornitura e posa in opera di griglia di	cad	183,62	12,00	2.203,44	21,00	3.856,02	1.652,58	=====
124	AP.53	Fornitura e posa in opera a qualsiasi	m	6,75	100,00	675,00	100,00	675,00	=====	=====
125	AP.54	F. e p.o. tubo rame preisolato 6,35 mm	m	14,93	70,00	1.045,10	70,00	1.045,10	=====	=====
126	AP.55	F. e p.o. tubo rame preisolato 9,52 mm	m	16,70	70,00	1.169,00	70,00	1.169,00	=====	=====
127	AP.56	F. e p.o. tubo rame preisolato 12,7 mm	m	17,96	80,00	1.436,80	80,00	1.436,80	=====	=====
128	AP.57	F. e p.o. tubo rame preisolato 15,88 mm	m	19,87	60,00	1.192,20	60,00	1.192,20	=====	=====
129	AP.58	F. e p.o. tubo rame preisolato 19,05 mm	m	22,40	20,00	448,00	20,00	448,00	=====	=====
130	AP.59	F. e p.o. tubo rame preisolato 22,2 mm	m	26,82	15,00	402,30	15,00	402,30	=====	=====
		A RIPORTARE				411.499,01		381.073,23	89.078,52	119.504,30

Pag. 12					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (e-e)
		RIPORTO				411.499,01		381.073,23	89.078,52	119.504,30
131	24.2.4.4	Fornitura e collocazione di elemento in	cad	38,67	168,00	6.496,56	168,00	6.496,56	=====	=====
132	24.2.7	Fornitura e posa in opera di valvola	cad	45,31	21,00	951,51	21,00	951,51	=====	=====
133	AP.60	F. e c. di sistema di controllo CDZ	cad	3.098,14	1,00	3.098,14	=====	=====	=====	3.098,14
134	AP.61	Onere per l'esecuzione di n. 2 fori 250	acorporo	614,09	1,00	614,09	1,00	614,09	=====	=====
135	14.9.8.1	Fornitura e collocazione di centrale ad	cad	2.404,00	1,00	2.404,00	1,00	2.404,00	=====	=====
136	14.9.9.1	Fornitura e collocazione di rivelatore	cad	148,60	52,00	7.727,20	55,00	8.173,00	445,80	=====
137	14.9.10	Fornitura e posa in opera di rivelatore	cad	416,30	4,00	1.665,20	4,00	1.665,20	=====	=====
138	14.9.12	Fornitura e collocazione di pulsante	cad	112,20	6,00	673,20	6,00	673,20	=====	=====
139	14.9.13	Fornitura e collocazione di sistema di	cad	218,50	6,00	1.311,00	6,00	1.311,00	=====	=====
140	14.9.14.1	Fornitura e collocazione di modulo di m	cad	98,00	5,00	490,00	5,00	490,00	=====	=====
141	AP.14	Fornitura e posa in opera di ripetitore	cad	29,33	30,00	879,90	30,00	879,90	=====	=====
142	AP.13	Fornitura e collocazione di cavo twistat	m	4,57	800,00	3.656,00	800,00	3.656,00	=====	=====
		A RIPORTARE				441.465,81		408.387,69	89.524,32	122.602,44

Pag.13					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				441.465,81		408.387,69	89.524,32	122.602,44
143	AP.66	Fornitura e collocazione di gruppo di	cad	959,89	1,00	959,89	1,00	959,89	=====	=====
144	AP.65	Fornitura e collocazione di modulo	cad	190,77	5,00	953,85	5,00	953,85	=====	=====
145	27.1.4.3	Fornitura e posa in opera di porta Port	m²	248,30	18,92	4.697,84	11,18	2.775,99	=====	1.921,85
146	27.1.3.2	Fornitura e posa in opera di porta Port	m²	195,80	5,94	1.163,05	2,15	420,97	=====	742,08
147	27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI	cad.	124,20	9,00	1.117,80	5,00	621,00	=====	496,80
148	27.1.5.25	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI	cad.	388,40	4,00	1.553,60	=====	=====	=====	1.553,60
149	27.1.5.37	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI	cad.	157,10	1,00	157,10	=====	=====	=====	157,10
150	14.10.2	Fornitura e collocazione di derivazione	cad	62,20	6,00	373,20	6,00	373,20	=====	=====
151	14.10.5	Fornitura e posa in opera di base	cad	1.240,00	1,00	1.240,00	=====	=====	=====	1.240,00
152	14.10.6.1	Fornitura e posa in opera di diffusore	cad	99,30	6,00	595,80	6,00	595,80	=====	=====
153	OS4L	operaio specializzato 4° livello a lista	h	36,44	16,000	583,04	16,000	583,04	=====	=====
154	AP.18	F. e p.o. di imp. filodiffusione	acorporo	3.543,62	1,00	3.543,62	=====	=====	=====	3.543,62
		A RIPORE				458.404,60		415.671,43	89.524,32	132.257,49

Pag. 14					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				458.404,60		415.671,43	89.524,32	132.257,49
155		AP.28 F. e collocaz. tubazione rame 12 mm	m	28,90	100,00	2.890,00	100,00	2.890,00	=====	=====
156		AP.29 F. e collocaz. tubazione rame 14 mm	m	31,43	50,00	1.571,50	50,00	1.571,50	=====	=====
157		AP.30 Fornitura e montaggio di valvole di	cad	48,59	4,00	194,36	4,00	194,36	=====	=====
158		AP.31 Fornitura e montaggio di valvole di	cad	63,77	2,00	127,54	3,00	191,31	63,77	=====
159		AP.32 Fornitura e collocazione di presa a	cad	226,19	2,00	452,38	3,00	678,57	226,19	=====
160		AP.33 Fornitura e collocazione di presa a	cad	226,19	2,00	452,38	3,00	678,57	226,19	=====
161		AP.34 Fornitura e collocazione di presa per	cad	226,19	2,00	452,38	3,00	678,57	226,19	=====
162		AP.35 F. e p.o. di quadro intercettazione VVF	cad	3.857,14	1,00	3.857,14	1,00	3.857,14	=====	=====
163		AP.36 F. e p.o. di quadro 2° stadio	cad	7.019,64	1,00	7.019,64	1,00	7.019,64	=====	=====
164		AP.63 Fornitura e posa in opera di testaletto	cad	1.769,03	2,00	3.538,06	3,00	5.307,09	1.769,03	=====
165		AP.64 Fornitura e posa in opera di canali REI	m	197,82	20,00	3.956,40	20,00	3.956,40	=====	=====
166		21.10.1.1 Formazione di tracce su muri per su mur	m	23,21	20,00	464,20	20,00	464,20	=====	=====
167		AP.67 Fornitura e posa in opera di centralina								
		A RIPORTARE				483.380,58		443.158,78	92.035,69	132.257,49

Pag. 15				Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI		
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				483.380,58		443.158,78	92.035,69	132.257,49
168	AP.68	Fornitura e posa in opera di centralina	cad	1.232,81	1,00	1.232,81	1,00	1.232,81	=====	=====
169	AP.83	Fornitura di rilevatore doppia tecnologia	cad	1.194,86	2,00	2.389,72	2,00	2.389,72	=====	=====
170	AP.84	Fornitura e posa in opera di telecamera	cad	75,39	1,00	75,39	6,00	452,34	376,95	=====
171	AP.86	F. e p.o. cavo video	m	3,56	160,00	569,60	320,00	1.139,20	569,60	=====
172	AP.85	F. e p.o. cavo allarme	cad	4,70	320,00	1.504,00	320,00	1.504,00	=====	=====
173	AP.73	Fornitura e posa in opera di poltrona	cad	330,66	6,00	1.983,96	=====	=====	=====	1.983,96
174	AP.74	Fornitura e posa in opera di tavolino	cad	457,16	1,00	457,16	=====	=====	=====	457,16
175	AP.75	Specchiera	cad	104,71	3,00	314,13	3,00	314,13	=====	=====
176	AP.76	Scopino e porta scopino	cad	66,76	4,00	267,04	4,00	267,04	=====	=====
177	AP.77	dosatore sapone	cad	47,78	8,00	382,24	8,00	382,24	=====	=====
178	AP.78	Porta asciugamani	cad	79,41	8,00	635,28	8,00	635,28	=====	=====
179	AP.79	Porta rotolo carta igienica	cad	54,11	8,00	432,88	8,00	432,88	=====	=====
		A RIPORTARE				494.315,99		452.772,42	93.155,04	134.698,61

Pag.16		Progetto Originario					Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (e-c)
RIPORTO						494.315,99		452.772,42	93.155,04	134.698,61
180		AP.80 Cestino	cad	79,41	8,00	635,28	8,00	635,28	=====	=====
181		AP.81 Asciugamani elettrico cromato 900 W	cad	253,42	4,00	1.013,68	=====	=====	=====	1.013,68
182		26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non	m³	15,70	70,00	1.099,00	70,00	1.099,00	=====	=====
183		26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla	cad	12,52	30,00	375,60	30,00	375,60	=====	=====
184		26.1.28 Recinzione di cantiere alta cm 200	m²	20,40	20,00	408,00	20,00	408,00	=====	=====
185		26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata	m²	38,42	4,00	153,68	4,00	153,68	=====	=====
186		26.2.7 Dispersore per impianto di messa a	cad	73,43	1,00	73,43	1,00	73,43	=====	=====
187		26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente	m	12,55	10,00	125,50	10,00	125,50	=====	=====
188		26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute in	cad	57,11	3,00	171,33	3,00	171,33	=====	=====
189		26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in vari	cad	52,12	3,00	156,36	3,00	156,36	=====	=====
190		26.5.2 Estintore portatile ad anidride	cad	89,70	1,00	89,70	1,00	89,70	=====	=====
191		26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo da	cad	57,37	1,00	57,37	1,00	57,37	=====	=====
A RIPORTARE						498.674,92		456.117,67	93.155,04	135.712,29

Pag.17					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				498.674,92		456.117,67	93.155,04	135.712,29
192	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	cad	16,10	8,00	128,80	8,00	128,80	=====	=====
193	26.6.3	Occhiali protettivi con marchio di	cad	25,30	8,00	202,40	8,00	202,40	=====	=====
194	26.6.5	Maschera di protezione contro le	cad	2,13	8,00	17,04	8,00	17,04	=====	=====
195	26.6.7	Guanti di protezione termica, con	cad	3,65	8,00	29,20	8,00	29,20	=====	=====
196	NP.13 NP.13 (21.1.7)	Dismissione di lastre di marmo per	m²	18,98	=====	=====	11,520	218,65	218,65	=====
197	NP.1 NP.01 (2.2.3.2)	Tramezzi con tavelle realizzate con del	m²	33,64	=====	=====	47,550	1.599,58	1.599,58	=====
198	NP.25 ANP.01	Chiusura di cassetto degli infissi esi	m	134,71	=====	=====	30,300	4.081,71	4.081,71	=====
199	NP.26 ANP.02	Abbassamento delle porte interne, attrav	m	108,72	=====	=====	19,700	2.141,78	2.141,78	=====
200	NP.33 ANP.09	Realizzazione di tramezzo in vetrocement	m²	257,03	=====	=====	1,280	329,00	329,00	=====
201	NP.2 NP.02 (5.2.5.3)	Fornitura e posa in opera di piastrelle	m²	47,57	=====	=====	55,840	2.656,31	2.656,31	=====
202	NP.34 ANP.10	Fornitura e posa in opera di cornice in	m	12,07	=====	=====	308,870	3.728,06	3.728,06	=====
203	NP.35 ANP.11	Fornitura e posa in opera di profili par	m	19,01	=====	=====	51,000	969,51	969,51	=====
		A RIPORTARE				499.052,36		472.219,71	108.879,64	135.712,29

Pag. 18					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
RIPORTO						499.052,36		472.219,71	108.879,64	135.712,29
204	NP.14	NP.14 (10.1.2.2) Fornitura e collocazione di lastre di p	m²	105,38	=====	=====	11,920	1.256,13	1.256,13	=====
205	NP.36	ANP.12 Fornitura e posa in opera di torelo di	m	64,61	=====	=====	23,740	1.533,84	1.533,84	=====
206	NP.11	NP.11 (8.1.8) Fornitura e posa in opera di portoncino	m²	538,64	=====	=====	2,860	1.540,51	1.540,51	=====
207	NP.3	NP.03 (8.4.5) Sovraprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8	m²	41,75	=====	=====	57,195	2.387,89	2.387,89	=====
208	NP.29	ANP.05 Fornitura e posa in opera di porta inter	cad	892,41	=====	=====	10,000	8.924,10	8.924,10	=====
209	NP.30	ANP.06 Fornitura e posa in opera di porta inter	cad	961,98	=====	=====	12,000	11.543,76	11.543,76	=====
210	NP.31	ANP.07 Fornitura e posa in opera di vetrata fis	acorporo	3.292,87	=====	=====	1,000	3.292,87	3.292,87	=====
211	NP.12	NP.12 (21.1.10) Picchettatura di intonaco interno od	m²	3,28	=====	=====	711,170	2.332,64	2.332,64	=====
212	NP.27	ANP.03 Realizzazione di traversato per interni	m²	14,26	=====	=====	904,880	12.903,59	12.903,59	=====
213	NP.4	NP.04 (9.1.6) Strato di finitura per interni su	m²	12,28	=====	=====	860,253	10.563,91	10.563,91	=====
214	NP.24	NP.24 (7.2.16.2) Zincatura di opere in ferro di per carp	kg	1,14	=====	=====	4.948,000	5.640,72	5.640,72	=====
215	NP.7	NP.07 (15.4.9.4) Fornitura trasporto e posa in opera di	m	21,89	=====	=====	103,000	2.254,67	2.254,67	=====
A RIPORTARE						499.052,36		536.394,34	173.054,27	135.712,29

Pag.19					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				499.052,36		536.394,34	173.054,27	135.712,29
216	NP.5	NP.05 (15.4.9.1) Fornitura trasporto e posa in opera di	m	10,41	=====	=====	80,000	832,80	832,80	=====
217	NP.6	NP.06 (15.4.9.2) Fornitura trasporto e posa in opera di	m	11,33	=====	=====	18,000	203,94	203,94	=====
218	NP.8	NP.08 (14.3.14.2) Fornitura e posa in opera di scatola di	cad.	7,64	=====	=====	22,000	168,08	168,08	=====
219	NP.9	NP.09 (14.3.14.3) Fornitura e posa in opera di scatola di	cad.	16,50	=====	=====	54,000	891,00	891,00	=====
220	NP.18	NP.18 (14.3.18.4) Fornitura e collocazione entro tubi cav.	m	11,66	=====	=====	100,000	1.166,00	1.166,00	=====
221	NP.10	NP.10 (14.3.18.14) Fornitura e collocazione entro tubi cav.	m	4,92	=====	=====	367,000	1.805,64	1.805,64	=====
222	NP.16	NP.16 (14.3.12.2) Fornitura e posa di tubi protettivi tub.	m	5,41	=====	=====	33,200	179,61	179,61	=====
223	NP.17	NP.17 (14.3.12.3) Fornitura e posa di tubi protettivi tub	m	6,84	=====	=====	172,900	1.182,64	1.182,64	=====
224	NP.20	NP.20 (14.4.6.2) Fornitura e posa in opera di blocco blo.	cad.	47,90	=====	=====	7,000	335,30	335,30	=====
225	NP.19	NP.19 (14.4.5.35) Fornitura e posa in opera all'interno I	cad.	199,90	=====	=====	2,000	399,80	399,80	=====
226	NP.21	NP.21 (14.4.6.37) Fornitura e posa in opera di blocco blo.	cad.	139,70	=====	=====	1,000	139,70	139,70	=====
		A RIPORTARE				499.052,36		543.698,85	180.358,78	135.712,29

Pag.20					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita'	Importo	Quantita'	Importo	IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				499.052,36		543.698,85	180.358,78	135.712,29
227	NP.32 ANP.08	Fornitura e posa in opera di proiettore	cad.	243,82	=====	=====	4,00	975,28	975,28	=====
228	NP.23 NP.23 (14.11.3)	Fornitura e posa in opera di ulteriore	cad.	34,70	=====	=====	20,000	694,00	694,00	=====
229	NP.22 NP.22 (14.6.1.1)	Fornitura e posa in opera di gruppo di	cad.	853,90	=====	=====	1,000	853,90	853,90	=====
230	NP.38 ANP.14	Fornitura e posa in opera di Switch PoE,	cad.	4.658,67	=====	=====	1,000	4.658,67	4.658,67	=====
231	NP.28 ANP.04	Fornitura e posa in opera di cassetta po.	cad.	275,91	=====	=====	4,00	1.103,64	1.103,64	=====
232	NP.15 NP.15 (27.1.5.2)	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI	cad.	109,10	=====	=====	4,000	436,40	436,40	=====
233	NP.37 ANP.13	Fornitura e posa in opera di sistema ant. a corpo		3.515,82	=====	=====	1,000	3.515,82	3.515,82	=====
234	NP.39 NP.SC.01 (26.1.4.1)	Approntamento di ponteggio con tubolari	m³	10,27	=====	=====	80,000	821,60	821,60	=====
235	NP.40 NP.SC.02 (26.1.5)	Nolo di ponteggio con tubolari	m³	1,22	=====	=====	640,000	780,80	780,80	=====
236	NP.41 NP.SC.03 (26.1.6)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi	m³	4,35	=====	=====	80,000	348,00	348,00	=====
		A RIPORTARE				499.052,36		557.886,96	194.546,89	135.712,29

IL Direttore dei Lavori

Geom. Aldo La Rosa



Palermo li, 19/01/2026