

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**U.O.C. Area Tecnica**

Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda

Via del Vespro n. 129

Tel. 091.6553001

Email: area.tecnica@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Al Direttore dei Lavori 1° stralcio

Ing. Luisa Marino

Al Direttore dei lavori 2° stralcio

Ing. Marco Ciulla

Al Consulente progettista della struttura di supporto
alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera

Ing. Giovanni Cardillo

e p.c.

Al Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto

Potenziamento della Rete Ospedaliera

Avv. Mario Parlavecchio

All'impresa appaltatrice "Compat S.c.a.r.l."

compat@pec.it

Oggetto: Intervento di completamento centrale tecnologica e del tunnel dell'A.O.U. "Paolo Giaccone" di Palermo – Codice SA di intervento 10.01.05 – CUP: G77H22000030001-CIG (derivato) 90665555DF-Perizia di variante suppletiva.

~~Dalla nota del:~~

- con nota prot. n. 136495 del 08/11/2024, la Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera, trasmetteva la Perizia di Variante Suppletiva;
- che questa Auop, con la nota prot. n. 15966 del 12/03/2025 e la nota prot. n. 17369 del 18/03/2025, riscontrava all'Assessorato Regionale alla Salute lo "stato di attuazione degli interventi";

- in data 2/4/2025, i Direttori dei Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, in riferimento ad infiltrazioni d'acqua in diversi punti del tunnel, effettuavano un sopralluogo nelle aree interessate, redigendo apposito verbale. Tale verbale di sopralluogo, è stato acquisito da questa Area, unitamente al computo metrico estimativo aggiuntivo per le lavorazioni necessarie, in data 30/06/2025, con nota prot. n. 79635-DRT. inviata dal Responsabile della Struttura di Supporto dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Avv. Mario Parlavecchio;

Preso atto:

-che in data 31/07/2025, a seguito delle criticità riscontrate all'interno del tunnel, l'impresa appaltatrice "*Compat S.c.a.r.l.*", inoltrava a mezzo pec, la richiesta di sospensione dei lavori, rendendosi necessario, nel mentre, un intervento per la manutenzione degli impianti, da parte della "*Edison Next Government S.r.l.*";

-di quanto esposto in occasione della riunione svoltasi il 04/09/2025 presso gli Uffici di questa Area Tecnica alla presenza dei soggetti indirizzo.

Con la presente si invitano i DL e il Consulente Progettista, giusta nomina del Soggetto Attuatore pro tempore prot. 5148-1/2021 del 16/11/2021, a rielaborare e trasmettere a stretto giro, la Perizia di Variante Suppletiva, comprensiva di tutte le lavorazioni relative tenendo conto dell'importo complessivo del quadro economico di perizia e delle lavorazioni necessarie emerse durante il sopralluogo, quantificate nel computo metrico estimativo pari a euro 124.290,79.

Il RUP
Geom. Giuseppe Antonino Liberti

Visto
Il Direttore U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda