



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Area Tecnica

Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda

Via del Vespro n 129

Tel. 091.6553002

Pec: tecnico@cert.policlinico.pa.it

Email: area.technica@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

Al Direttore Dipartimento Assistenziale
Integrato di Diagnostica di Laboratorio
Prof. Marcello Ciaccio

c, p.c.

Alla Direzione Strategica

Alla Dott.ssa Chiara Giannobile

Alla Dott.ssa Elisabetta Scirè

Alla Dott.ssa Fabiola Scarpello

Alla Dott.ssa Rosalia Caldarella

Oggetto: *Riscontro nota prot. n.37392 del 12.06.2026 – Richiesta informazioni aggiornate circa il cronoprogramma e la data di completamento/fine dei lavori di ristrutturazione in atto presso il Plesso 8.*

Con riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si conferma che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del Plesso 8, risultano tuttora in corso le attività di revisione e aggiornamento della progettazione strutturale conseguenti alla rielaborazione dei calcoli strutturali da parte dell'impresa esecutrice.

Per tale ragione, allo stato attuale, non risulta ancora disponibile un cronoprogramma definitivo che consenta di individuare con sufficiente certezza la data di ultimazione delle lavorazioni e, conseguentemente, la disponibilità dei locali destinati all'installazione delle apparecchiature.

Sulla base dell'attuale stato di avanzamento dell'intervento, si stima comunque che le lavorazioni residue richiederanno un periodo non inferiore a sei mesi.

Non appena saranno definiti e formalizzati gli aggiornamenti del cronoprogramma esecutivo, questa Area Tecnica provvederà a trasmettere tempestivamente informazioni puntuali e aggiornate circa le tempistiche di completamento delle opere, al fine di consentire ai competenti Uffici la programmazione delle attività di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature oggetto della procedura di gara.

Resta inteso che, qualora l'evoluzione delle lavorazioni dovesse comportare un ulteriore differimento dei tempi di completamento, ne sarà data tempestiva comunicazione ai competenti Uffici per le valutazioni e gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Elisa Nicastri

Il RUP
Ing. Carmelo Lanza

Il RUA
Ing. Giuseppe Madonia

Il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda