



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

AREA ECONOMICO FINANZIARIA e PATRIMONIALE

Via Enrico Toti, 76
Segreteria tel. 0916555534
PEC : protocollo@cert.policlinico.pa.it

Al Responsabile della UOC
Provveditorato
Al RUP Dott.ssa Fabiola Scarpello

e p.c. Alla Direttrice Generale
Al Direttore Sanitaria
Al Direttore Amministrativo
LORO SEDI

Alla ditta Gruppo Informatica e Servizi
GIES S.r.l.

Oggetto: Richiesta proroga tecnica (prolungamento temporale) servizio di Inventariazione Straordinaria dei beni mobili aziendali

Con deliberazione n. 571 del 15/06/2025, questa Azienda ha disposto l'aggiudicazione del servizio di Inventariazione Straordinaria dei beni mobili aziendali in favore della società Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.

Il servizio, avente una durata contrattuale complessiva di otto mesi, ha avuto formale avvio in data **08/10/2025**, con la sottoscrizione del verbale di *kick-off*, finalizzato alla condivisione del cronoprogramma delle attività e alla formalizzazione della documentazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio.

Pertanto, sulla base della durata contrattuale originariamente prevista e assumendo quale termine iniziale la data di formale avvio del servizio, il termine ordinario di esecuzione risultava fissato al **08/06/2026**.

Con successiva nota prot. n. 4542 del 23/01/2026 è stato comunicato l'avvio delle attività di rilevazione e revisione in loco a decorrere dal 26/01/2026, con inizio presso i locali aziendali siti in Via Enrico Toti n. 76.

Con nota prot. n. 29203 del 06/05/2026, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività e delle tempistiche operative nel frattempo rilevate, era stata stimata la conclusione delle operazioni entro la fine del mese di settembre 2026.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, tuttavia, **le attività di ricognizione fisica hanno richiesto tempi superiori rispetto a quelli originariamente programmati**, in ragione di una serie di circostanze sopravvenute, prevalentemente riconducibili a esigenze organizzative e logistiche della Stazione Appaltante, che hanno inciso sul regolare svolgimento delle operazioni.

In particolare, si è reso necessario **estendere le attività di rilevazione anche ai locali di Villa Serena**, inizialmente non ricompresi nel perimetro previsto dal Capitolato, a seguito del trasferimento presso tale struttura di reparti aziendali interessati dai lavori finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Lo svolgimento delle attività presso Villa Serena ha, inoltre, richiesto tempi ulteriori rispetto a quelli programmati, anche in ragione dei **maggiori tempi necessari per l'acquisizione e la messa a disposizione delle relative**



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

AREA ECONOMICO FINANZIARIA e PATRIMONIALE

Via Enrico Toti, 76

Segreteria tel. 0916555534

PEC : protocollo@cert.policlinico.pa.it

planimetrie, indispensabili per la corretta individuazione dei locali e per la conseguente organizzazione delle operazioni di rilevazione inventariale.

Ulteriori rallentamenti sono derivati dalle difficoltà riscontrate nell'accesso ad alcuni plessi e locali. In particolare, presso talune strutture occupate da personale universitario impegnato anche nello svolgimento di attività assistenziale per conto dell'Azienda, le operazioni di rilevazione non hanno potuto essere effettuate secondo la programmazione originariamente definita.

In relazione a tali criticità, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 26537 del 24/04/2026, ha richiesto una maggiore collaborazione delle strutture interessate, al fine di consentire un più regolare ed efficace svolgimento delle operazioni. A seguito di tale intervento, la società affidataria ha potuto procedere alla **riprogrammazione delle attività presso alcuni plessi**, completando progressivamente le rilevazioni ancora pendenti.

Sono state, inoltre, riscontrate ulteriori difficoltà operative connesse alla presenza di **locali di non agevole accessibilità**, che hanno richiesto specifiche modalità organizzative per consentire il completamento delle relative verifiche inventariali.

Le attività di ricognizione fisica, avviate in data **26/01/2026**, sono state definitivamente concluse in data **24/07/2026**, come da apposito verbale, nel quale sono state riportate le principali criticità riscontrate nel corso dell'esecuzione.

Contestualmente, il DEC ha proceduto all'esame delle risultanze prodotte dalla società affidataria e, con nota prot. n. 48305 del 05/08/2026, ha trasmesso gli **esiti dell'analisi effettuata sulle risultanze della ricognizione fisica**, ai fini della prosecuzione delle successive fasi del servizio.

Risultano, invece, tuttora in corso le **successive attività di verifica, riconciliazione e riallineamento contabile delle risultanze inventariali**, che hanno richiesto tempi di lavorazione ulteriori rispetto a quelli inizialmente stimati, anche in considerazione della complessità e dell'articolazione delle operazioni necessarie ad assicurare la piena corrispondenza tra le evidenze emerse in sede di ricognizione fisica e le risultanze contabili e patrimoniali aziendali.

Tali attività comportano, infatti, un articolato processo di verifica finalizzato ad assicurare la corretta corrispondenza tra i beni effettivamente rilevati presso le diverse strutture aziendali, le relative informazioni identificative e di ubicazione e le risultanze presenti nelle scritture contabili e patrimoniali dell'Azienda, nonché a individuare, analizzare e definire le eventuali difformità emerse nel corso della ricognizione.

La completa definizione di tali attività costituisce, pertanto, **presupposto necessario per assicurare la corretta conclusione del servizio, la definitiva validazione delle risultanze dell'inventariazione straordinaria e il conseguente riallineamento delle scritture patrimoniali dell'Azienda**.

Il contratto stipulato tra le parti prevede la possibilità di una **proroga tecnica (prolungamento temporale) della durata del servizio per ulteriori otto mesi**. L'applicazione di tale previsione comporta, pertanto, l'estensione della durata complessiva del servizio dagli originari otto mesi a sedici mesi, senza soluzione di continuità rispetto al periodo contrattuale iniziale.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

AREA ECONOMICO FINANZIARIA e PATRIMONIALE

Via Enrico Toti, 76

Segreteria tel. 0916555534

PEC : protocollo@cert.policlinico.pa.it

In particolare, considerando quale data di avvio del servizio il **08/10/2025**, il periodo contrattuale originario di otto mesi giungeva a scadenza il **08/06/2026**; l'ulteriore periodo di otto mesi previsto contrattualmente determina, conseguentemente, il differimento del termine finale di esecuzione **entro e non oltre il 08/02/2027**.

Tanto premesso, la sottoscritta, in qualità di DEC, giusta nomina prot. n. 3802 del 20/01/2026, **richiede la proroga tecnica (prolungamento temporale) del servizio per ulteriori otto mesi, in conformità a quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti, con conseguente differimento del termine finale di esecuzione al 08/02/2027**, al fine di consentire il completamento delle attività di verifica, riconciliazione e riallineamento contabile ancora in corso, nonché la conseguente definitiva validazione delle risultanze inventariali.

Restano ferme le ulteriori condizioni previste dal contratto.

Il DEC

Dott.ssa Annamaria Guglielmo

Firmato da Annamaria Guglielmo

Data 29-09-2026



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE"