

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO

Ribasso 30,85%	DIFFERENZA LAVORI PERIZIA 49,01%		
	<i>Progetto Esecutivo ribassato</i>	Modifica contratto	+ Perizia
A) IMPORTO BASE 398.867,31 €		+14,11%	
A.1) Importo dei lavori	€ 275.816,74	-----	267.247,13 €
A.2) Lavori in regime di modifica contrattuale	-----	143.383,07 €	-----
A.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.966,02	6.412,91 €	€ 11.952,82
(LAVORI + SICUREZZA) TOTALE A	€ 287.782,76	149.795,98 €	279.199,95 €
(MODIFICA + PERIZIA + SICUREZZA) TOTALE A'		428.995,93 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 0,00		€ 0,00
C) SPESE			
C.1) Imprevisti e accantonamenti	€ 32.866,67		€ 0,00
C.2) Spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno	8.216,67		12.243,82
C.3) Contributo ANAC	---		€ 225,00
C.4) Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ 0,00		€ 0,00
C.5) Oneri di accesso a discarica	€ 6.363,64		€ 1.657,12
	€ 47.446,98		14.125,94
TOTALE B+C	€ 47.446,98		€ 14.125,94
D) ONERI PREVIDENZIALI SU SERVIZI TECNICI			
TOTALE C	€ 0,00		€ 0,00
E) IVA			
E.1) IVA su lavori (10%)	€ 28.778,28	14.979,60 €	€ 27.920,00
E.2) IVA su Progettazione Esecutiva e oneri (22%)	€ 0,00		€ 0,00
E.3) IVA su Imprevisti (10%)	€ 3.286,67		€ 0,00
E.4) IVA su oneri discarica (22%)	€ 1.400,00		€ 364,57
E.5) IVA su D.L., CSE, Collaudo e oneri (22%)	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE D	€ 33.464,94		€ 43.264,16
F) ECONOMIE			
F.1) Economie da Ribasso d'asta	€ 123.050,57		€ 0,00
F.2) Economie da B, C, D, E	€ 38,08		€ 5.397,30
TOTALE F	€ 123.088,65		5.397,30 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B+C+D+E+F	€ 491.783,33		€ 491.783,33



