



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

PREMESSO CHE:

- in data 29 dicembre 2021 Consip S.p.A. ha stipulato l'Accordo Quadro denominato "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali" (ID 2202), finalizzato all'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto destinati alle Pubbliche Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- Consip S.p.A. ha aggiudicato il Lotto 6 del predetto Accordo Quadro al RTI avente quale mandataria KPMG Advisory S.p.A., per l'erogazione di servizi di supporto specialistico, Project Management Office e governance;
- con deliberazione n. 853 del 23 giugno 2023 l'Azienda ha aderito all'Accordo Quadro Consip ID 2202 – Lotto 6, a seguito dell'approvazione del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo;
- in data 3 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto Esecutivo (CIG derivato 98027350D5; CUP I71B22000740009), per un importo complessivo pari a € 596.453,99, IVA al 22% compresa, della durata di ventotto mesi, con scadenza originaria il 3 novembre 2025;
- il Contratto Esecutivo ha ad oggetto servizi di supporto specialistico finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali, alla governance progettuale e all'attuazione degli interventi di trasformazione digitale, comprendendo attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e supporto connesse anche agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR;
- con deliberazione n. 1045 del 24 ottobre 2025 l'Azienda ha approvato una prima modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 298.056,68, IVA al 22% compresa, formalizzata mediante Addendum sottoscritto il 3 novembre 2025, della durata di nove mesi e con scadenza il 3 agosto 2026;
- la precedente modifica ha assicurato la continuità tecnica, organizzativa e funzionale delle attività già affidate, senza alterare la natura generale del Contratto Esecutivo originario;

VISTI:

- l'Atto Aziendale, approvato con D.A. n. 164 del 3 marzo 2020 e recepito con deliberazione n. 569 del 10 luglio 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 609 del 29 dicembre 2022, relativa alla rimodulazione del Piano Operativo Regionale per l'attuazione degli interventi della Missione 6 "Salute" del PNRR;
- il decreto n. 5 del 29 marzo 2024 del Ministero della Salute, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca del secondo Avviso PNRR – Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1;
- la deliberazione n. 922 del 28 agosto 2024, con la quale l'Azienda ha preso atto e approvato le convenzioni attuative relative ai progetti di ricerca PNRR presentati dall'AOU come UO capofila o partner;
- la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha inciso sul quadro temporale e operativo delle attività di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati;

CONSIDERATO CHE:

- successivamente sia alla stipula del Contratto Esecutivo originario sia all'approvazione della precedente modifica contrattuale sono intervenute ulteriori circostanze oggettive, normative, programmatiche e organizzative, che hanno determinato un nuovo fabbisogno dell'Amministrazione;
- il nuovo fabbisogno non è riconducibile alla mera prosecuzione delle prestazioni già programmate, ma deriva dall'evoluzione del quadro attuativo degli interventi e dall'incremento degli obblighi di monitoraggio, verifica, controllo, coordinamento e rendicontazione;
- in particolare, la prosecuzione temporale degli adempimenti prevista dalla normativa sopravvenuta e l'attuazione di ulteriori quindici interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del secondo Avviso PNRR – Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 hanno ampliato il perimetro delle attività poste in capo all'Azienda;
- le predette circostanze hanno determinato un incremento delle attività di Governance e Project Management Office necessarie per assicurare il coordinamento operativo, il monitoraggio procedurale, fisico ed economico, la predisposizione della documentazione e il corretto adempimento degli obblighi informativi;
- il nuovo fabbisogno è autonomo rispetto alle esigenze poste alla base della precedente modifica contrattuale ed è documentato mediante un distinto Piano dei Fabbisogni e un autonomo Piano Operativo di variante;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 46935 del 29 luglio 2026 l'Azienda ha trasmesso al RTI affidatario il nuovo Piano dei Fabbisogni, richiedendo la formulazione di una proposta tecnico-economica;
- il RTI ha trasmesso il Piano Operativo di variante in data 29 luglio 2026, acquisito al protocollo aziendale in data 30 luglio 2026 al n. 46951;
- il Piano Operativo individua le attività da svolgere, il relativo dimensionamento tecnico, il cronoprogramma e il quadro economico della modifica contrattuale;
- le prestazioni richieste riguardano esclusivamente il macro-servizio "Governance", già compreso nell'Accordo Quadro Consip ID 2202 – Lotto 6 e nel Contratto Esecutivo originario;

LE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA MODIFICA COMPREDONO:

- supporto tecnico-specialistico per il completamento e la chiusura dei singoli interventi;
- supporto al conseguimento delle milestone e dei target previsti per ciascuna iniziativa;
- produzione dei documenti di monitoraggio dell'avanzamento procedurale, fisico ed economico;
- predisposizione e alimentazione di registri di programma utili alla mappatura dei progetti, dei soggetti coinvolti e delle variazioni intervenute;
- coordinamento operativo delle progettualità, raccordo tra i soggetti interessati e monitoraggio delle azioni necessarie al rispetto delle tempistiche;
- affiancamento nella gestione degli adempimenti e nella predisposizione di strumenti di controllo coerenti con la disciplina degli investimenti e con le indicazioni degli stakeholder istituzionali;

VISTO:

l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente la modifica del contratto durante il periodo di efficacia quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto;

l'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), l'eventuale aumento di prezzo non può eccedere il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, tale limite si applica al valore di ciascuna modifica, fermo restando il divieto di aggiramento del Codice;

l'art. 7, comma 2, dell'Accordo Quadro ID 2202, che consente alle Amministrazioni di apportare modifiche al Contratto Esecutivo al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicità applicabili;

ACCERTATO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CHE:

- il nuovo fabbisogno deriva da circostanze sopravvenute successivamente sia alla stipula del Contratto Esecutivo originario sia alla precedente modifica approvata con deliberazione n. 1045/2025;
- le circostanze poste a fondamento della presente modifica non erano ragionevolmente prevedibili secondo l'ordinaria diligenza richiesta alla stazione appaltante al momento della programmazione originaria e della precedente variante;
- il fabbisogno non deriva da carenze della programmazione, errori progettuali od omissioni imputabili all'Amministrazione;
- la modifica è necessaria per assicurare la corretta prosecuzione delle attività di governance, coordinamento, monitoraggio e supporto specialistico connesse agli interventi in corso;
- le prestazioni sono strettamente connesse e funzionalmente integrate con quelle già affidate e non introducono categorie di servizi nuove o qualitativamente diverse;
- la modifica mantiene invariato l'oggetto principale e la funzione economico-sociale del Contratto Esecutivo, non altera l'equilibrio sinallagmatico e non determina una trasformazione sostanziale dell'affidamento;
- i prezzi unitari e le condizioni economiche restano quelli previsti dall'Accordo Quadro e dal Contratto Esecutivo, senza revisione dei prezzi né introduzione di condizioni più favorevoli per l'operatore economico;
- la presente modifica non costituisce artificioso frazionamento della modifica approvata con deliberazione n. 1045/2025, essendo fondata su presupposti fattuali distinti, emersi in momenti differenti e documentati mediante separati Piani dei Fabbisogni e Piani Operativi;

DATO ATTO CHE:

- il Piano Operativo di variante prevede un impegno complessivo pari a 632 giornate/team, da eseguire nell'arco di sette mesi, dal 5 agosto 2026 al 4 marzo 2027;
- il valore complessivo della modifica è pari a € 215.282,08, IVA al 22% compresa, corrispondente al 36,09% del valore del Contratto Esecutivo originario, e risulta pertanto inferiore al limite del cinquanta per cento previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la precedente modifica contrattuale era pari a € 298.056,68, IVA al 22% compresa, corrispondente al 49,97% del valore originario; ciascuna modifica rispetta autonomamente il limite quantitativo previsto dalla norma e le due modifiche non sono finalizzate ad aggirare l'applicazione del Codice;
- la presente modifica non è finanziata con risorse PNRR e il relativo onere grava esclusivamente sul bilancio aziendale;
- la spesa complessiva sarà imputata al conto di costo n. 5.02.02.01.0601 "Servizi di elaborazione dati", secondo la competenza economica dei periodi di esecuzione;

QUADRO ECONOMICO DELLA MODIFICA:

Stream/Intervento	Servizio	Dimensionamento	Importo IVA inclusa
A	Supporto tecnico-specialistico per la governance degli interventi	632 giornate/team – 7 mesi	€ 215.282,08
TOTALE PIANO OPERATIVO DI VARIANTE (IVA inclusa)			€ 215.282,08

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER ESERCIZIO:

Esercizio	Periodo di competenza	Importo IVA inclusa
2026	5 agosto 2026 – 31 dicembre 2026	€ 151.306,74
2027	1° gennaio 2027 – 4 marzo 2027	€ 63.975,34
TOTALE		€ 215.282,08

La ripartizione tra gli esercizi 2026 e 2027 è effettuata in quota parte sulla base dei giorni di esecuzione contrattuale ricadenti in ciascun esercizio, fatta salva la definitiva imputazione secondo il principio di competenza e le indicazioni dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale.

RITENUTO di procedere all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 7, comma 2, dell'Accordo Quadro, in quanto necessaria per far fronte alle circostanze sopravvenute descritte e senza alterazione della natura generale del Contratto Esecutivo;

RITENUTO che l'Ing. Nicola Alessi, Direttore f.f. dell'U.O.C. Area Sistemi Informativi Aziendali, giusta disposizione della Direttrice Generale n. 3/2026 del 12/06/2026, quale proponente del presente provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso attesta che, a seguito dell'istruttoria effettuata, il presente atto è conforme alla normativa vigente che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, pienamente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.; attesta, altresì, che esso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché in osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Sezione Anticorruzione e Trasparenza.

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte del presente provvedimento costituendone la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa.

PROPONE DI

APPROVARE, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del Contratto Esecutivo (CIG derivato 98027350D5; CUP I71B22000740009), stipulato in data 3 luglio 2023 nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali” (ID 2202 – Lotto 6), per l'acquisizione di ulteriori servizi specialistici di Governance e Project Management Office;

DARE ATTO che la modifica trova fondamento nelle circostanze sopravvenute, impreviste e imprevedibili, illustrate nella parte motivata e nell'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, intervenute successivamente sia alla stipula originaria sia alla precedente modifica approvata con deliberazione n. 1045 del 24 ottobre 2025;

DARE ATTO che la modifica non altera la natura generale del contratto, riguarda esclusivamente prestazioni già comprese nell'Accordo Quadro, non introduce servizi autonomi o qualitativamente diversi e non costituisce artificioso frazionamento di precedenti modifiche contrattuali;

APPROVARE il Piano Operativo di variante predisposto dal RTI affidatario in data 29 luglio 2026 e acquisito al protocollo aziendale il 30 luglio 2026 al n. 46951, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo schema di Addendum al Contratto Esecutivo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la durata della modifica è pari a sette mesi, dal 5 agosto 2026 al 4 marzo 2027;

DARE ATTO che il valore complessivo della modifica è pari a € 215.282,08, IVA al 22% compresa, corrispondente al 36,09% del valore del Contratto Esecutivo originario;

DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 215.282,08, IVA al 22% compresa, graverà sul conto di costo n. 5.02.02.01.0601 “Servizi di elaborazione dati”, per € 151.306,74 sull'esercizio 2026 e per € 63.975,34 sull'esercizio 2027, fatta salva la definitiva imputazione dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale;

CONFERMARE l'ing. Nicola Alessi quale Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi alla presente modifica contrattuale;

DISPORRE gli adempimenti di comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 7, comma 2, dell'Accordo Quadro, secondo le modalità applicabili alla fattispecie;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale, all'U.O.S. Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria, al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e alle ulteriori strutture aziendali competenti per gli adempimenti conseguenti.

CONFERMARE la Dott.ssa Raffaella Riccobene quale DEC;

AUTORIZZARE la sottoscrizione, a cura della Direttrice Generale, dell'addendum negoziale, delegando il RUP ad adottare gli altri eventuali atti funzionali alla formalizzazione dell'estensione del contratto esecutivo oggetto del presente provvedimento;

DISPORRE la comunicazione all'A.N.AC. dell'estensione in via supplementare del suddetto Contratto Esecutivo oggetto del presente provvedimento, entro trenta giorni dal relativo perfezionamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la pubblicazione di un avviso avente ad oggetto l'estensione oggetto del presente provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

La Direttrice Generale

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende integralmente richiamata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

Assistita dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente, autorizzando la stipula dell'Addendum al Contratto Esecutivo originario (CIG derivato 98027350D5), contenente nel dettaglio le condizioni tecnico-economiche dei servizi oggetto della modifica contrattuale.