AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di adeguamento dei locali propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato (TC) 128 strati presso il piano seminterrato del plesso di Radiologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, finanziamento Europa Next Generation EU - PNRR - Missione 6 - Componente 2 - Linea 1.1.2 "Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero - CUP: I79J220001030001 - CIG: B0F9AF824A

Impresa: C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT Società Cooperativa, con sede a Giardinello (PA) in Contrada Serra, S.N. e avente P.I.V.A. n 03572240822.
Importo contrattuale dei lavori euro 136.811,33 (di cui € 133.811,33 per lavori ed € 3,648,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% al netto del ribasso d'asta dell'8,75 %.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs n. 50/2016)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Visti i lavori in oggetto già disposta da questa Area Tecnica;
- Visto il "PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA" del 09/04/2024;
- Vista la Delibera n° 460 del 19.04.2024;
- Che da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che i lavori di che trattasi corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- Che i lavori sono a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni delle misure;
- Vista la "accettazione efficacia radio protezionistica schermature aggiuntive predisposte e realizzate presso la U.O.C. di Diagnostica per Immagini (piano scantinato, ala dx, edificio 14) rilasciata dall'Esperto Qualificato;
- Visto lo "esito preliminare delle prove di accettazione e di collaudo – Tomagrafo Computerizzato (TC) 128 strati della ditta SIEMENS modello Somatom XCITE – SIC 15160, presso la U.O.C. di Diagnostica per Immagini (piano scantinato, ala dx, edificio 14), rilasciato dallo Specialista in Fisica Medica;
- Che i lavori risultano essere stati completati entro i termini assegnati;

- Che nel corso delle lavorazioni è sopraggiunta la necessità di ulteriori opere di adeguamento strutturale e che per far fronte alle stesse è stato necessario ricorrere alla quota accantonata sul q.e. alla voce "imprevisti";
- Ritenuto congruo l'importo complessivo dei lavori in argomento;
- Acquisite le documentazioni necessarie dell'opera realizzata;

Con il presente, ne certifica la **REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori dichiarando che **NULLA OSTA** alla liquidazione degli stessi per l'importo a consuntivo di €. 149.698,65 oltre IVA (10%) e cioè €. **164.668,52** compreso IVA ed oneri per la sicurezza.

Palermo lì, 24/09/2024

L'IMPRESA
C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT Soc. Coop.

CEPIE ENERGY PROJECT
90040 Giardinello (PA) C/da Serra, s.n.
PIVA 03572240822 C.U. X2PH38J

IL Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Lanza

POLICLINICO PAOLO GIACCONE A.O.U.

Visto: il RUP
Geom. Aldo La Rosa

POLICLINICO PAOLO GIACCONE A.O.U.