Finanziato dall'Unione europea

Italiadomani

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
AREA TECNICA

Lavori in appalto integrato per l'adeguamento sismico dell'Edificio 16 (Ex Ortopedia e Otorinolaringoiatria) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"
CIG: 97479116A1 (Master Accordo Quadro)
C.I.G.: A008B09D15 (Derivato)
CUP Intervento: I76G21002960006
LOTTO GEOGRAFICO: A (PA-AG)
CLUSTER ASSEGNATO AQ2 - PALERMO - E
SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2

LAVORI: *Lavori di miglioramento sismico edificio 16 (ex Ortopedia e Otorinolaringoiatra) dell'A.O.U. Paolo Giaccone di Palermo. PNRR Missione 6*

Impresa: "CIRO MENOTTI" Soc. Coop. p.a., con sede legale e domicilio fiscale a Ravenna – in Via Pier Traversari n. 63, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00966060378

PAGAMENTO Attività conseguenti all'applicazione al D.L. 50 del 17 maggio 2022 art. 26 2022dell'art. 26	€	**24.787,29**
Per I.V.A. 10 %	€	2.478,73
Importo da pagare	€	**27.266,02**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 445.676,41 al netto del ribasso d'asta del 19,80 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 441.427,30 cioè:

Per lavori e somministrazione caro materiali 1° Sal BIS 09/12/2024 totale riconosciuto 80% di 11.553,70	9.242,96	
Per lavori e somministrazione caro materiali 2° Sal BIS 15/04/2025 totale riconosciuto 80% di 14.450,12	9.416,03	
Per lavori e somministrazione caro materiali 3° Sal BIS 31/07/2025 totale riconosciuto 80% di 7.406,33	6.128,30	
Sommano €.	24.787,29	24.787,29
Da cui detraendo:		
La ritenuta dell'0.5% per infortuni		
L'Ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.		24.787,29
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**24.787,29**

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Palermo n° 601851. INPS di Palermo pos. n. 1806676334. Cassa edile di Palermo matr. 412.

CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro **24.787,29** oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro ventiquattromilasettecentoottantasette/29)

A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Salvatore Lanza

PALERMO li, 23/12/2025