

Regione Siciliana													
Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo													
Progetto dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Palermo (piano seminterrato, q.p. piano rialzato e piano secondo)													
CRONOPROGRAMMA													
CATEGORIA DI OPERE	2010	OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
OPERE A BASE D'ASTA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Incantieramento													
Demolizioni, rimozioni, dismissioni e scavi	€ 52.104,12		€ 5.789,35	€ 5.789,35	€ 5.789,35	€ 5.789,35	€ 5.789,35	€ 5.789,35	€ 5.789,35				
Murature, pavimenti, rivestimenti, intonaci, marmi	€ 203.844,06					€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63
Opere in ferro	€ 8.673,98											€ 1.084,25	€ 1.084,25
Infissi, vetri	€ 93.053,04							€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61
Pitturazione, verniciature, controsoffitti	€ 35.597,46												
Impianti elevatori meccanici	€ 60.870,96												
Manodopera per opere in economia	€ 5.328,00		€ 761,14	€ 761,14	€ 761,14	€ 761,14	€ 761,14	€ 761,14	€ 761,14				
Impianto idrico sanitario	€ 69.997,89									€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77
Impianto antincendio	€ 29.756,38									€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56
Impianto gas medicinali	€ 66.239,65									€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89
Impianto climatizzazione	€ 165.427,35									€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43
Impianto elettrico	€ 362.418,26									€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56
Impianti speciali	€ 37.659,16									€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06
Collaudi e prove preliminari													
<b>Sommano opere a base d'asta</b>	<b>€ 1.190.970,31</b>												
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO													
Apprestamenti	€ 28.260,40	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55	€ 3.532,55				
Servizi di protezione collettiva	€ 10.621,07		€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38
Coordinamento	€ 6.807,40	€ 6.807,40											
<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 45.688,87</b>												
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.236.659,18</b>												
<b>TOTALE TRIMESTRALE E SETTIMANALE</b>	<b>€ 340.281,79</b>	€ 10.339,95	€ 10.395,42	€ 10.395,42	€ 10.395,42	€ 21.124,06	€ 21.124,06	€ 26.293,67	€ 26.293,67	€ 50.437,90	€ 50.437,90	€ 51.522,15	€ 51.522,15

Regione Siciliana													
Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo													
Progetto dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Palermo (piano seminterrato, q.p. piano rialzato e piano secondo)													
CRONOPROGRAMMA													
CATEGORIA DI OPERE	2011	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO			
OPERE A BASE D'ASTA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Incantieramento													
Demolizioni, rimozioni, dismissioni e scavi	€ 52.104,12												
Murature, pavimenti, rivestimenti, intonaci, marmi	€ 203.844,06												
Opere in ferro	€ 8.673,98												
Infissi, vetri	€ 93.053,04					€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61
Pitturazione, verniciature, controsoffitti	€ 35.597,46									€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16
Impianti elevatori meccanici	€ 60.870,96												
Manodopera per opere in economia	€ 5.328,00												
Impianto idrico sanitario	€ 69.997,89	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77	€ 3.888,77
Impianto antincendio	€ 29.756,38	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56
Impianto gas medicinali	€ 66.239,65	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89
Impianto climatizzazione	€ 165.427,35	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43
Impianto elettrico	€ 362.418,26	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56
Impianti speciali	€ 37.659,16	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06
Collaudi e prove preliminari													
<b>Sommano opere a base d'asta</b>	<b>€ 1.190.970,31</b>												
<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>													
Apprestamenti	€ 28.260,40												
Servizi di protezione collettiva	€ 10.621,07	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38
Coordinamento	€ 6.807,40												
<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 45.688,87</b>												
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.236.659,18</b>												
<b>TOTALE TRIMESTRALE E SETTIMANALE</b>	<b>€ 465.325,43</b>	€ 34.539,66	€ 34.539,66	€ 34.539,66	€ 34.539,66	€ 39.709,27	€ 39.709,27	€ 39.709,27	€ 39.709,27	€ 42.082,43	€ 42.082,43	€ 42.082,43	€ 42.082,43

Regione Siciliana													
Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo													
Progetto dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Policlinico di Palermo (piano seminterrato, q.p. piano rialzato e piano secondo)													
CRONOPROGRAMMA													
CATEGORIA DI OPERE	2011	APRILE				MAGGIO				GIUGNO			
OPERE A BASE D'ASTA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Incantieramento													
Demolizioni, rimozioni, dismissioni e scavi	€ 52.104,12					€ 5.789,35	€ 5.789,35						
Murature, pavimenti, rivestimenti, intonaci, marmi	€ 203.844,06	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	€ 10.728,63	
Opere in ferro	€ 8.673,98					€ 1.084,25	€ 1.084,25	€ 1.084,25	€ 1.084,25	€ 1.084,25	€ 1.084,25		
Infissi, vetri	€ 93.053,04									€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61	€ 5.169,61
Pittura, verniciature, controsoffitti	€ 35.597,46	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	€ 2.373,16	
Impianti elevatori meccanici	€ 60.870,96					€ 8.695,85	€ 8.695,85	€ 8.695,85	€ 8.695,85	€ 8.695,85	€ 8.695,85	€ 8.695,85	
Manodopera per opere in economia	€ 5.328,00												
Impianto idrico sanitario	€ 69.997,89											€ 3.888,77	€ 3.888,77
Impianto antincendio	€ 29.756,38	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56	€ 1.352,56							€ 1.352,56	€ 1.352,56
Impianto gas medicinali	€ 66.239,65	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89	€ 3.010,89							€ 3.010,89	€ 3.010,89
Impianto climatizzazione	€ 165.427,35	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43	€ 7.519,43							€ 7.519,43	€ 7.519,43
Impianto elettrico	€ 362.418,26	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56	€ 16.473,56							€ 16.473,56	€ 16.473,56
Impianti speciali	€ 37.659,16	€ 1.982,06	€ 1.982,06	€ 1.982,06									
Collaudi e prove preliminari													
<b>Sommano opere a base d'asta</b>	<b>€ 1.190.970,31</b>												
<b>ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>													
Apprestamenti	€ 28.260,40												
Servizi di protezione collettiva	€ 10.621,07	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38	€ 312,38
Coordinamento	€ 6.807,40												
<b>Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 45.688,87</b>												
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.236.659,18</b>												
<b>TOTALE TRIMESTRALE E SETTIMANALE</b>	<b>€ 431.051,96</b>	€ 43.752,68	€ 43.752,68	€ 43.752,68	€ 41.770,62	€ 28.983,63	€ 28.983,63	€ 23.194,28	€ 28.363,90	€ 28.363,90	€ 60.609,11	€ 59.524,86	€ -