



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE GENERALE

Via del Vespro n. 129
Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

**All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica**

Al Dirigente Generale

Dott. Salvatore Iacolino

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Area Interdipartimentale 2 "Affari Giuridici"

Avv. Daniela Gizzi

Servizio 3 "Gestione degli Investimenti"

Ing. Massimiliano Maisano

Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"

Dott. Fabrizio Geraci

**Oggetto: nota prot. 32077 del 5.7.2024 "Richiesta informazioni in riferimento al Decreto
Assessoriale 1014 del 06.01.2021" - RISCONTRO**

Con riferimento alla nota prot. 32077 del 5.7.2024 "Richiesta informazioni in riferimento al Decreto
Assessoriale 1014 del 06.01.2021" si riscontra quanto segue.

Premettendo che:

- con l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;
- con la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Struttura tecnica di supporto;
- con la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;
- con il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

- con Decreto Assessoriale 1014 del 06/10/2021 "Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stata approvata la tabella 5 riguardante gli interventi 13.01.01-13.01.02-13.01.05 con i relativi finanziamenti per l'AOUP P. Giaccone;
- con il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- con la disposizione numero 1 del 24 ottobre 2022 del Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato, che nomina il Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, arch. Salvatore Lizzio, a suo tempo Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Soggetto Attuatore e coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto;
- con disposizione n. 2 del 28 ottobre 2022 del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, viene sostituito il Rup degli interventi 13.01.01-13.01.02-13.01.05 e nominato l'ing. Giuseppe Nogara, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- con disposizione n. 19 del 07 aprile 2023 del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, viene sostituito il Rup degli interventi 13.01.05 e nominato il geom. Giuseppe Antonino Liberti in servizio presso Area Tecnica dell'AOUP P. Giaccone;
- con Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 la Giunta Regionale delibera il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, condotte dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato di cui all'Ordinanza n. 25 dell'8 settembre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;
- l'Assessore delle Salute con nota prot. 5802 del 2 febbraio 2024 avente per oggetto *"Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023 - Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"*, con la quale il dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica ha comunicato ai rappresentanti legali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell' 8 settembre 2020) ed assegnata alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR la titolarità dei relativi interventi in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusto D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022;
- alla sopracitata nota Prot. n. 5802 del 2 febbraio 2024, quale documento concernente l'illustrazione " ... del passaggio della gestione commissariale alla gestione ordinaria...." risulta allegato, fra l'altro, il verbale di riunione del 8 gennaio 2024, tenutosi presso il Dipartimento

Regionale Pianificazione Strategica, cui sono attribuiti, giusta la richiamata delibera di giunta n. 416/2023, i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di cui trattasi;

- Dalla lettura del predetto verbale di riunione dell'8 gennaio 2024, ai cui contenuti per esteso si rimanda, si evince, tra l'altro, in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, che:
 - gli interventi, la cui titolarità transita alle Aziende del SSR, sono ascritti e/o inseriti tra quelli del PNNR, con target europeo specifico, fissato nel termine perentorio concorrente al 30 giugno 2026;
 - le Aziende del SSR, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020, approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati e confermati;
 - dal primo incontro preliminare avviato dal Dipartimento Regionale Tecnico con i RUP è emesso che, gli interventi avviati e/o in corso di esecuzione, ammontano complessivamente a n. 55;
 - E' stata istituita, all'interno del DPS, l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" quale unità di coordinamento delle attività in corso in esecuzione, con onere di curare il passaggio degli atti amministrativi e contabili alle Aziende Sanitarie e/o ogni adempimento connesso;
 - ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera provveda alle liquidazioni delle fatture esigibili in quanto controllate dal punto di vista amministrativo e contabile della ex struttura commissariale che tuttavia, dovranno essere sottoposte ad ulteriore verifiche dei competenti uffici delle Aziende;
 - in attesa che la liquidità di cassa del conto corrente dell'ex struttura commissariale sia accreditata alle Aziende, le stesse provvederanno ad anticipare i fondi necessari alla liquidazione delle somme indicate nei decreti ingiuntivi non opposti dalla precedente struttura commissariale;

Pertanto, in riscontro alla nota in oggetto prot. n. 32077 del 05/07/2024, si trasmette oggi quanto in nostro possesso, fermo restando che questa Azienda non può che prendere atto delle attività poste in essere dai Soggetti Attuatori sia per quanto riguarda quello già realizzato e concluso sia per quello in fase di esecuzione.

Codice Nazionale, laddove previsto, il codice regionale:

Decreto Assessoriale n. 1014/21 – Piano Degli interventi – risorse finanziarie – Piano 19092800:

- Codice S.A. 13.01.01 - Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche – Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva;
- Codice S.A. 13.01.02 - Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva;

- Codice S.A. 13.01.05 - Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.

Struttura sanitaria interessata:

A.O.U.P. di Palermo PAOLO GIACCONE - Area di Emergenza ed Urgenza

La descrizione dell'eventuale intervento integrativo e dello stato di avanzamento

L'unico intervento per i quali è, ad oggi in base agli atti in possesso di questa AOUP, necessario effettuare un'integrazione è quello con il codice Codice S.A. 13.01.05.

In relazione al predetto intervento Codice S.A. 13.01.05 *"Progetto definitivo degli interventi di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e P.S., a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S."*, i lavori sono stati consegnati con verbale del 13/11/2023, successivamente sospesi il 04/12/2023 e ripresi il 18/04/2024.

La sospensione dei lavori è stata necessaria in quanto sono state riscontrate delle criticità come riportate nel verbale di cui sopra, e in particolare:

- presenza di materiali vari / rifiuti / sfabbricidi;
- danni da infiltrazione di acqua che hanno determinato conseguenze sulle opere murarie e anomalie sugli impianti a servizio del tunnel (elettrico, gas medicinali / medicali e antincendio)

Le cause che hanno ingenerato la scelta di eseguire l'eventuale intervento integrativo:

L'intervento integrativo si rende necessario in considerazione delle criticità riportate al punto precedente e riscontrate ed accertate dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa come riportato nel verbale di ripresa e riconsegna lavori del 18.04.2024.

Pertanto, per il prosieguo dei lavori necessita un intervento integrativo che prevede:

- bonifica del tunnel per deposito di materiali vari / rifiuti / sfabbricidi;
- adeguamento strutturale per infiltrazioni di acqua;
- adeguamento centrali e dorsali gas medicali / medicinali;
- adeguamento antincendio ed impianto elettrico e/o speciali.

Ad oggi stanno procedendo i lavori previsti nel progetto iniziale , come da verbale di ripresa già in precedenza citato, nelle more dell'esecuzione dell'intervento integrativo per come sopra indicato.

Eventuali variazioni numeriche dei posti letto , indicando le cause e i relativi provvedimenti che hanno determinato tale variazione:

Come da DA 1014/21, tabella 2, sono riportati i numeri di posto letto riferiti alla Terapia Intensiva e alla Terapia Sub-Intensiva (**codici intervento 13.01.01-13.01.02**) :

- T.I. n. 17 posti letto;

- T.S.I. n. 20 posti letto.

I n.17 p.l. di Terapia Intensiva sono stati realizzati e sono posti al primo piano del Plesso Nuova Area di Emergenza.

Per quanto riguarda la Terapia Sub intensiva sui 20 posti letto previsti dal DA 1014/21 sono stati realizzati con idonea apparecchiatura elettromedicale:

- n. 4 posti letto in Pneumologia;
- n. 2 posti letto in Malattie Infettive;

I 4 posti letto previsti in Chirurgia Generale e i 10 posti letto previsti nel Plesso 3 (c.d. "vecchia Terapia Intensiva"), potranno essere attivati a seguito della ricognizione delle attrezzature elettromedicali attualmente in corso.

Il budget previsto nel piano originario:

Decreto Assessoriale n. 1014/21 – Piano Degli interventi – risorse finanziarie – Piano 19092800

- Tabella 2 - Piano dei costi di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva

Importo totale Interventi = € 8.594.844,20

- Tabella 3 - Piano dei costi Pronto Soccorso

Importo complessivo = € 2.904.678,05

- Tabella 4 - Piano dei costi Mezzi di Soccorso

Costo effettivo = € 93.330,00

- Tabella 5 - Piano degli interventi - Risorse finanziarie:

Codici interventi:

n. 13.01.01 = € 3.563.402,90

n. 13.01.02 = € 5.036.441,30

n. 13.01.05 = € 2.904.678,05

Il nuovo fabbisogno finanziario, con indicati i riferimenti dei provvedimenti amministrativi con i quali è stato determinato lo stesso:

In relazione al fabbisogno finanziario in ordine all'intervento integrativo di cui sopra, la somma necessaria prevista dal RUP attuale è pari:

- importo totale con intervento integrativo	€ 4.338.155,18 -
- Importo finanziato per intervento 13.01.05	€ 2.904.678,05 =
- TOTALE	€ 1.433.477,13

Il reperimento, o meno, di nuove risorse per assicurare la copertura finanziaria della spesa integrativa, con l'individuazione della fonte di finanziamento:

Le risorse necessarie all'intervento integrativo pari ad € 1.433.477,13 dovranno essere finanziate dall'Assessorato Regionale della Salute.

La presenza di eventuali decreti ingiuntivi e il relativo stato:

L'unico decreto ingiuntivo azionato nei confronti del Soggetto Attuatore (giusta disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020) è stato promosso dall'Ing. Giovanni Pecorella (procedura esecutiva R.GEs. n. 1307/2024), e in seguito a atto di pignoramento si sta resolvendo in via stragiudiziale. In particolare, si specifica quanto segue:

- Con nota prot. 7 del 27 ottobre 2020 è stato conferito incarico all'ing. Giovanni pecorella da parte della Struttura commissariale per l'espletamento dell'incarico riguardante il completamento delle opere civili ed impiantistiche –Chirurgia con posti di T.S. I presso l'AOUP P. Giaccone di Palermo;
- Con nota prot. 3498 del 16 giugno 2021 la Struttura commissariale determinava la congruità della parcella disponendo la liquidazione di € 75.000,00 oltre IVA ed accessori per legge;
- In data 21 settembre 2023 l'Ing. Pecorella sollecita la Struttura commissariale il pagamento della parcella con diffida e messa in mora;
- con decreto ingiuntivo n. 3829/2023 del 6 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Palermo in favore dell'ing. Pecorella e notificato ad debitore a mezzo pec il data 8 ottobre 2023, parcella più spese più interessi ;
- il 13 marzo 2024 viene notificato l'atto di pignoramento da parte dell'ing. Pecorella presso terzi nei confronti della Regione Siciliana per 83.985,51 più spese ed interessi
- il 26 aprile 2024 prot. 23537, la Struttura di supporto al Potenziamento della rete ospedaliera, presso L'Assessorato Regionale alle Infrastrutture Dipartimento regionale Tecnico-Aree e Servizi Tecnici centrali Uffici del Genio Civile Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto Organismo di Ispezione SERVIZIO UREGA DI SIRACUSA , trasmette all'AOUP la documentazione per il pagamento della fattura dell'Ing. Pecorella;
- con nota prot. 39746 del 8 luglio 2024 l'ing. Pecorella attraverso il suo legale, avv. Riggio, in riferimento al pignoramento presso terzi Tribunale di Palermo R.G. n. 1307/2024, dichiara di RINUNCIARE agli atti del proc. n.1307/2024 RGE del Tribunale di Palermo, agli ulteriori interessi richiesti con il precetto del 28/6/2024 e agli ulteriori maturandi nelle more dell'ottenimento del documento di regolarità contributiva a condizione che il versamento di quanto pattuito (detratte le somme che dovranno essere versate all'INPS nella misura indicata dallo stesso Istituto) avverrà entro, e non oltre, il giorno successivo la ricezione da parte del Policlinico del nuovo DURC ed in ogni caso entro, e non oltre, 10 giorni dal ricevimento della presente.
- Con nota 39658 del 8 luglio 2024 il direttore del Dipartimento amministrativo e tecnico dell'AOUP, dott. Luigi Guadagnino, indirizzata all'avv. Riggio, all'ing. Pecorella e all'Ufficio Legislativo legale della Regione Siciliana, esprime volontà di accettare la proposta dell'ing. Pecorella (vedi nota prot. 39746 del 8 luglio 2024) e dichiara di dare corso al pagamento della somma spettante con definizione stragiudiziale delle controversie, non appena perverrà dall'Inps il Durc regolare.


Un prospetto riepilogativo, corredato dalla copia digitale degli atti, contenente i dati e le informazioni (creditore, consistenza del credito, stato o esito del procedimento, eventuali pagamenti da parte dell'amministrazione) relativi ai decreti ingiuntivi "non opposti e non più opponibili" con cui sono stati rivendicati crediti maturati nella fase esecutiva del Piano

Oltre il Decreto Ingiuntivo sopra indicato non ne risultano azionati altri D.I. in riferimento al D.A. n.1014/2021


Distinti saluti.

Il Direttore f.f. U.O.C Area Tecnica

Ing. Andrea Terracchio



Il Direttore Sanitario
Prof. Alberto Firenze



Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Consagra



La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari



