



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIREZIONE GENERALE

Via del Vespro n 129

Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

All'Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Al Dirigente Generale

Dott. Salvatore Iacolino

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Area Interdipartimentale 2 "Affari Giuridici"

Avv. Daniela Gizzi

Servizio 3 "Gestione degli Investimenti"

Ing. Massimiliano Maisano

Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"

Dott. Fabrizio Geraci

e p.c. Struttura Tecnica di Supporto alle Attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera

Avv. Mario Parlavecchio

urega.sr@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: "Richiesta informazioni in riferimento al Decreto Assessoriale n. 882 del 07.08.2024".

RISCONTRO nota prot. 39246 del 03.09.2024

Con riferimento alla nota di cui in oggetto "Richiesta informazioni in riferimento al Decreto Assessoriale n. 882 del 07.08.2024" si riscontra quanto segue.

Premettendo che:

- con l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari all'attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;
- con la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso, Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, l'istituzione della Ex Struttura tecnica di supporto;
- con la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato l'ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

- con deliberazione dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone n. 910 del 03/11/2020, viene preso atto dell'accordo di cooperazione istituzionale ex art. 15 L. 241 del 1990 tra l'A.O.U.P. e l'Università degli Studi di Palermo, per il completamento di alcune strutture dell'area di emergenza/urgenza presso il Policlinico Università di Palermo, funzionali anche a contrasto dell'emergenza sanitaria”.
- il verbale di consegna dell'11/11/2020 al Commissario dei lavori per il completamento di alcune strutture del Policlinico Paolo Giaccone, funzionali al contrasto dell'emergenza sanitaria, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone e il soggetto attuatore e coordinatore della struttura tecnica di supporto del commissario delegato ex ordinanza n. 25/2020, definisce gli interventi da realizzare;
- con Decreto Assessoriale 1014 del 06/10/2021 “Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stata approvata la tabella 5 riguardante gli interventi 13.01.01-13.01.02-13.01.05 con i relativi finanziamenti per l'AOUP P. Giaccone;
- con il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 è pervenuto all'Ex Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;
- l'Assessore della Salute con nota prot. 5802 del 2 febbraio 2024, avente per oggetto “Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023-Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana”, con la quale il dirigente del Dipartimento della Pianificazione Strategica ha comunicato ai rappresentanti legali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023 è stato previsto il rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell' 8 settembre 2020) ed assegnata alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del SSR la titolarità dei relativi interventi in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore, giusto D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022;
- alla sopracitata nota Prot. n. 5802 del 2 febbraio 2024, quale documento concernente l'illustrazione " ... del passaggio della gestione commissariale alla gestione ordinaria...." risulta allegato, fra l'altro, il verbale di riunione dell' 8 gennaio 2024, tenutosi presso il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, cui sono attribuiti, giusta la richiamata delibera di giunta n. 416/2023, i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di cui trattasi;
- dalla lettura del predetto verbale di riunione dell'8 gennaio 2024, ai cui contenuti per esteso si rimanda, si evince, tra l'altro, in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, che:
 - gli interventi, la cui titolarità transita alle Aziende del SSR, sono ascritti e/o inseriti tra quelli del PNNR, con target europeo specifico, fissato nel termine perentorio concorrente al 30 giugno 2026;
 - le Aziende del SSR, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020, approvato con DA Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati e confermati;

- dal primo incontro preliminare avviato dal Dipartimento Regionale Tecnico con i RUP è emesso che, gli interventi avviati e/o in corso di esecuzione, ammontano complessivamente a n. 55;
- al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, sono attribuiti i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi;
- E' stata istituita, all'interno del DPS, l'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera" quale unità di coordinamento delle attività in corso in esecuzione, con onere di curare il passaggio degli atti amministrativi e contabili alle Aziende Sanitarie e/o ogni adempimento connesso;
- ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera provveda alle liquidazioni delle fatture esigibili in quanto controllate dal punto di vista amministrativo e contabile della ex struttura commissariale che tuttavia, dovranno essere sottoposte ad ulteriore verifiche dei competenti uffici delle Aziende;
- in attesa che la liquidità di cassa del conto corrente dell'ex struttura commissariale sia accreditata alle Aziende, le stesse provvederanno ad anticipare i fondi necessari alla liquidazione delle somme indicate nei decreti ingiuntivi non opposti dalla precedente struttura commissariale;
- con Decreto Assessoriale 1014 del 06/10/2021 "Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stata approvata la *"tabella 5: Piano degli Interventi - Risorse Finanziarie"* riguardante gli interventi 13.01.01-13.01.02-13.01.05 con i relativi finanziamenti per l'AOUP P. Giaccone (***totale finanziamento dei n. 3 interventi € 11.504.522,25***):
 - Codice S.A. 13.01.01 - Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche - Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva;
Importo Totale Finanziamento € 3.563.402,90
 - Codice S.A. 13.01.02 - Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva;
Importo Totale Finanziamento € 5.036.441,30
 - Codice S.A. 13.01.05 - Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.
Importo Totale Finanziamento € 2.904.678,05
- con Decreto Assessoriale 1014 del 06/10/2021 "Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 è stata approvata la *"tabella 2: Piano dei Costi di terapia Intensiva e Semi-Intensiva"* riguardante il numero dei posti letto da realizzare per la Terapia Intensiva e Terapia Semi – Intensiva:
 - n. 17 posti letto per la Terapia Intensiva;
 - n. 20 posti letto per la Terapia Semi - Intensiva.
- Con nota prot. 23013 del 23 aprile 2024 si dava riscontro alla nota assessoriale prot. 17007 del 10 aprile 2024 precisando che gli intervenienti di competenza dell'AOUP riguardano :
 - l'intervento 13.01.01 (lavori completati con collaudo in corso d'opera del 27/12/2023);

- intervento 13.01.02 (lavori conclusi, non collaudati ma è presente una perizia di assestamento contabile e relazione ultimazione lavori);
- intervento 13.01.05 (lavori in corso d'opera)

In merito all'intervento 13.01.05, è stato puntualizzato, anche con note successive, che necessita una spesa aggiuntiva.

- con nota ns. prot. 23013 del 23.04.2024 si dava riscontro alla nota assessoriale prot. n. 17007 del 10.04.2024 "piano di potenziamento regionale della rete ospedaliera della regione siciliana di cui al decreto Assessoriale 1014 del 06.01.2021", con la quale si descrivevano gli interventi di nostra competenza:

- Codice S.A. 13.01.01 - Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche - Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva;
- Codice S.A. 13.01.02 - Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva;
- Codice S.A. 13.01.05 - Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.

- con nota ns. prot. 41153 del 16.07.2024, si dava riscontro alla nota assessoriale prot. n. 32077 del 05.07.2024 "richiesta informazioni in riferimento al decreto Assessoriale 1014 del 06.01.2021", con la quale si descriveva:

- il budget previsto nel piano iniziale (totale finanziamento dei n. 3 interventi € 11.504.522,25);
- La descrizione e il budget dell'intervento integrativo rispetto al piano iniziale. Quest'ultimo fa riferimento all'intervento di cui sopra (13.01.05) ed è un intervento strettamente connesso e a servizio del Pronto Soccorso, Terapia Intensiva e Terapia Semi-Intensiva.

Il Quadro Economico dell'Integrazione è stato redatto e validato dal RUP dell'intervento 13.01.05, Geom. Giuseppe Liberti e pertanto si riporta quanto indicato nella nota prot. 41153 del 16/07/2024:

- Importo finanziato iniziale per intervento 13.01.05 € 2.904.678,05 +
- Richiesta importo integrazione € 1.433.477,13 =
- Totale Finanziamento € 4.338.155,18

- con nota ns. prot. 43980 del 31.07.2024, si dava riscontro alle note assessoriali: prot. 27655 del 11.06.2024 e prot. 31629 del 04.07.2024 - "Rimodulazione Piano di Potenziamento Regionale della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana di cui al Decreto Assessoriale n. 1014 del 06/10/2021", con la quale si descriveva:

- l'iter tecnico-amministrativo svolto dai RUP precedenti;
- la cronistoria degli interventi individuati precedentemente (13.01.01 e 13.01.02) con la suddivisione degli importi dei lavori nelle categorie: Pronto soccorso, Terapia Intensiva e Terapia Semi-Intensiva.
- L'allocazione dei posti letto di Terapia Semintensiva realizzati e da realizzare, considerando che il D.A. 1014/2021 individua 20 p.l. di Terapia Semi Intensiva (vedi punto 2).


- nel D.A. n. 882 del 07.08.2024 si riporta quanto segue:
 - i posti letto previsti per la Terapia Sub Intensiva sarebbero diventati 10;
 - il finanziamento totale dei piani dei costi (pronto Soccorso, terapia Intensiva e terapia Semi Intensiva) è pari ad € 8.548.333,98 ed è così suddiviso:
 - il finanziamento totale del piano dei costi "Pronto Soccorso" risulta essere pari ad € 2.062.156,91;
 - il finanziamento totale del piano dei costi della "Terapia Intensiva" risulta essere pari ad € 5.623.888,97;
 - il finanziamento totale del piano dei costi della "Terapia Semi Intensiva" risulta essere pari ad € 862.288,10.

Quanto riportato nel DA n. 882 del 07.08.2024 si discosta da quello dichiarato nel DA precedente n. 1014/2021, in particolare riferito al totale del budget finanziario dei n. 3 interventi e al numero di posti letto della terapia semi intensiva, considerando che ad oggi sono stati realizzati n. 16 p.l. di T.S.I. e n. 4 sono in fase di realizzazione.

- Con disposizione n. 5 del 18.10.2024 del Presidente della Regione Siciliana nq di Commissario Delegato ex ordinanza 25 / 2020 con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Furnari nq di Rappresentante Legale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria " Paolo Giaccone" di Palermo è nominato Soggetto Attuatore del nuovo piano di rimodulazione delle Terapie Intensive e Sub intensive di cui al DA n 882 del 07.08.2024;


CONSIDERATO

- il Contratto di Appalto Specifico del 10/03/2021, secondo quanto previsto dell'ODA n. 38/2020, prevede la realizzazione degli "interventi per il completamento del plesso di Chirurgia d'Urgenza" presso il policlinico di Palermo, CUP: G77H21000190001 – CIG: Derivato: 86624152FF;
che con Appendice al Registro delle scritture private n. repertorio generale 61-A03 – codice progetto **13.01.01** – provincia di PA, l'oggetto del contratto veniva sostituito con il seguente: "Lavori di completamento delle opere civili ed impiantistiche – chirurgia d'urgenza, anestesia e rianimazione con posti di Terapia Intensiva";
- il Contratto di Appalto Specifico del 18/03/2021, secondo quanto previsto dell'ODA n. 52/2020, prevede la realizzazione degli "interventi per il completamento del nuovo plesso area di emergenza", CUP: G77H21000200001 – CIG: Derivato: 8662446C91;
che con Appendice al Registro delle scritture private n. repertorio generale 61/bis-A03 – codice progetto **13.01.02** – provincia di PA, l'oggetto del contratto veniva sostituito con il seguente: "Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche – chirurgia d'urgenza, anestesia e rianimazione con posti di Terapia sub intensiva";
- il Contratto di Appalto Specifico del 01/02/2022, secondo quanto previsto dell'ODA n. 41/2020, prevede la realizzazione degli "interventi per il completamento della centrale tecnologica e del tunnel" presso il policlinico di Palermo, CUP: G77H2200003001 – CIG Derivato: 9D665555DF;
che con Appendice prot. n. 2723 del 30/09/2022 al Registro delle scritture private n. repertorio generale 72ter-A11 – codice progetto **13.01.05** – provincia di PA;



- che per l'intervento 13.01.05, sono stati redatti i seguenti verbali:
 - verbale di consegna dei lavori del 13/11/2023;
 - verbale di sospensione dei lavori del 04/12/2023;
 - verbale di ripresa dei lavori del 18/04/2024;
 - verbale sospensione dei lavori (1° e 2° stralcio del 24/04/2024);
- il verbale dell'incontro del 31/07/2024 presso la direzione generale alla presenza dell'Avv. Mario Parlavecchio, l'area tecnica, il RUP e i direttori dei lavori dell'intervento 13.01.05. Dal presente verbale l'avv. Mario Parlavecchio fa presente che il suddetto completamento (13.01.05), oggi soggetto a variante, è complementare alla definizione dei collaudi degli interventi 13.01.01 e 13.01.02, inoltre, ha ribadito che a seguito della deliberazione di giunta n. 416 del 2023, la regione si è impegnata a coprire con fondi regionali eventuali incrementi discostanti dal quadro economico iniziale.
- con nota ns. prot. n. 56559 del 10/10/2024, questa Azienda chiedeva, alla struttura tecnica di supporto alle attività di potenziamento della rete ospedaliera, informazioni in merito agli interventi previsti nella rimodulazione del piano di potenziamento regionale della rete ospedaliera della regione siciliana di cui al Decreto Assessoriale n. 1014/2021;
- che con nota protocollo n 128424 del 21.10.2024 (ns. prot. n. 58709 del 22/10/2024) a firma dell' Avv. Mario Parlavecchio Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera, riscontrava quanto richiesto con ns. nota prot. n. 56559 del 10/10/2024. In particolare:
 - conferma quanto dichiarato nel verbale del 31.07.24, in riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolati nei confronti dell'appaltatore vincitore dell'appalto integrato, individuato nel consorzio Compact e nell'impresa esecutrice Gedi.
 - Che l'approvazione del collaudo delle opere di cui al codice di intervento 13.01.01 e 13.01.02, potrà essere definita solo a conclusione dei lavori del codice 13.01.05 " Progetto definitivo degli interventi di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e PS, a servizio della T.I., T.S.I.e P.S.", che ribadisce essere propedeutica alla funzionalità certificata delle opere di potenziamento a servizio della T.I., T.S.I. e P.S. , già in esercizio, giusta consegna anticipata da parte del RUP uscente Ing. Nogara.
- che, essendo un Dea di II livello dotato di tutte le alte specializzazioni anche chirurgiche (Neurochirurgia e Cardiochirurgia) previste dalla rete in linea con il DM 70 e dovendo rispettare pertanto anche parametri ed esigenze clinico assistenziali previste dal DM 70 e dalle BPC emanate, ha realizzato, anticipando su fondi aziendali in virtù dei finanziamenti attribuiti in precedenza, 16 dei 20 posti letto che rientravano nel numero regionale dei 318 complessivi attribuiti alla Regione Siciliana dal Ministero. Nello specifico sono ultimati o operativi:
 - 4 posti letto di sub-intensiva di area medica presso la MCAU;
 - 6 posti letto di sub-intensiva di area critica presso area emergenza e terapia intensiva;
 - 2 posti letto di sub-intensiva presso la UO di Malattie Infettive;
 - 4 posti letto presso la UO di Pneumologia.

Come confermato dalla nota n- 59167 del 23.10.2024 del Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza di questa AOUP.



Sugli stessi fondi sono in fase di realizzazione 4 posti di sub-intensiva di area chirurgica necessarie alle chirurgie ad alta specialità di cui il nostro DEA di II livello è dotato;

- che per il riscontro alla nota di cui in oggetto, con la quale si chiedeva di "compilare il file Excel allegato con le informazioni richieste, verificando l'esattezza di quelli già inseriti e integrandoli se manchevoli", si evidenzia che il budget finanziario necessario per gli interventi decritti precedentemente corrisponde ad:
 - € 4.083.566,00 per quanto riguarda Terapia Intensiva;
 - € 1.830.514,12 per quanto riguarda Terapia Semi Intensiva;
 - € 5.771.367,49 per quanto riguarda il pronto soccorso;

Per un totale di € 11.685.447,60.

In maniera più dettagliata viene descritto nelle sottostanti tabelle:

13.01.01	CUP: G77H21000190001	A - TERAPIA INTENSIVA	
	Interventi per il completamento delle opere civili ed impiantistiche – Chirurgia d'urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di T.I. presso il Policlinico Giaccone di Palermo	LAVORI	2 421 989,23 €
		APPARECCHIATURE	693 350,75 €
		1/3 DELL'IMPORTO INIZIALE PREVISTO PER IL 13.01.05	968 226,02 €
		TOTALE (A)	4 083 566,00 €

13.01.05	CUP: G77H22000030001	B- TERAPIA SEMI INTENSIVA	
	Lavori per il completamento della centrale tecnologia e del tunnel a servizio del PS, T.I. e T.S.I.	APPARECCHIATURE	862 288,10 €
		1/3 DELL'IMPORTO INIZIALE PREVISTO PER IL 13.01.05	968 226,02 €
		TOTALE (B)	1 830 514,12 €

13.01.02	CUP: G77H21000200001	PRONTO SOCCORSO	
	Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche di alcune strutture dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone - Interventi per il completamento del plesso Nuova Area di Emergenza.	LAVORI	4 287 910,07 €
		APPARECCHIATURE	515 231,40 €
		1/3 DELL'IMPORTO INIZIALE PREVISTO PER IL 13.01.05	968 226,02 €
		TOTALE (C)	5 771 367,49 €

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)	11 685 447,60 €
-------------------------------------	------------------------

SI RILEVA

1. che dal Decreto Assessoriale 1014 del 06/10/2021 nella "tabella 5: Piano degli Interventi - Risorse Finanziarie" riguardante gli interventi 13.01.01-13.01.02-13.01.05, il totale del finanziamento dei n. 3 interventi corrisponde ad € 11.504.522,25;
2. che dalla documentazione ricevuta a questa A.O.U.P. Paolo Giaccone dal passaggio di consegna, effettuato dal RUP Ing. Nogara, nominato dalla Struttura Tecnica di Supporto, si evince che l'importo totale riferito ai lavori (individuato dalla somma dei quadri economici finali dei lavori riferiti agli interventi) dei n. 3 interventi, risulta pari ad € 9.614.577,35;

3. che da quanto comunicato dall'area Economica Finanziaria e Patrimoniale di questa A.O.U.P., l'importo totale riguardante le attrezzature, corrisponde ad € 2.070.870,25;
4. che la somma dei lavori, riferiti ai tre interventi, e delle attrezzature (punto 2 e 3) risulta essere pari ad € 11.685.447,60
5. che con nota ns. prot. 41153 del 16.07.2024, è stata richiesta l'integrazione, redatta e validata da RUP Geom. Giuseppe Liberti, di importo totale pari ad € 1.433.477,13 riguardante "l'intervento di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S (cod. SA 13.01.05)";

SI CHIEDE

1. di rimodulare il totale del finanziamento per un importo pari ad € 13.118.924,73, corrispondente alla somma dei lavori pari ad €11.685.447,60, di cui al punto 4 e l'importo dell'integrazione riferito al codice SA 13.01.05. pari ad € 1.433.477,13;
2. di prendere atto dei n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva previsti da questa A.O.U.P., come da D.A. 1014/2021;

Inoltre, si comunica la disponibilità di incrementare la dotazione dei posti letto di Terapia Semi Intensiva di ulteriori n. 5 unità, per un totale di n. 25 unità, così come indicato nella Disposizione n. 5 del 18/10/2024 del Presidente della Regione Siciliana e si chiede a codesto Assessorato di destinare anche le ulteriori necessarie risorse finanziarie, in aggiunta a quelle indicate al punto 1 (€ 13.118.924,73).

Come da nota n. 59167 del 23.10.2024 da parte del Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, Prof. Antonio Giarratano, si evince che del totale di n. 20 posti letto di terapia Semi Intensiva, n. 16 sono convertibili in Terapia Intensiva.

Come riscontrato con nota prot. n. 23012 del 23/04/2024, la superficie della Nuova Area di Emergenza è pari a 3.172,32 mq (di cui mq 1.587,60 occupati dal pronto soccorso) ai quali si aggiungono 1.789,00 mq al primo piano della Chirurgia Generale e i circa 600 mq dei posti letto previsti per la Terapia Semi Intensiva.

Distinti saluti.

Il RUP dei lavori
Intervento 13.01.01 e 13.01.02
Ing. Giovanni Romano

Il RUP dei lavori
Intervento 13.01.05
Geom. Giuseppe Liberti

Il Direttore f.f. U.O.C Area Tecnica
Ing. Andrea Terracchio

Il Direttore Sanitario
Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Consagra

La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari