

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

COMUNE DI PALERMO
PROVINCIA DI PALERMO
REGIONE SICILIA
STRUTTURA COMMISSARIO DELEGATO
EX ORDINANZA 25/2020

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO
COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

OGGETTO: "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S."

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H 22000030001 - CIG Derivato: 9D665555DF

Contratto di Appalto Specifico: n.47/2022 – Appendice al registro delle scritture private n.47/2022.
(secondo stralcio)

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 Roma (RM).
P.IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE.DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA).
P.IVA n.08406920721

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno due del mese di Agosto

Il sottoscritto:

Ing. Marco Ciulla in qualità di Direttore dei lavori del contratto in oggetto (2° stralcio)

previo adeguato preavviso trasmesso dal RUP Giuseppe A. Liberti, per le vic brevi, per la convocazione in data odierna, sono presenti:

per l'Esecutore dei lavori il Geom. Felice Angelastri;

per la Stazione appaltante n.q. sopra descritte:

Il Geom. Giuseppe A. Liberti e l' Ing. Marco Ciulla

VISTI

il contratto stipulato in data 17/01/2022 – Appendice al Registro delle Scritture private n.47/2022 (2° Stralcio)

- visto il verbale di consegna del 13 novembre 2023;
- visto il verbale di sospensione lavori del 4 dicembre 2023;
- visto il verbale di ripresa lavori del 18 aprile 2024;
- visto il verbale di sospensione lavori - 1° stralcio - del 24 aprile 2024;

Nella considerazione di quanto anticipato per le vie brevi, si è in procinto di richiesta di relazione di perizia di variante ai sensi dell'art.106 c. 1 del codice degli appalti,

DISPONE

la sospensione dei lavori con data odierna

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Palermo li 02/08/2024

L'Esecutore..

Il Direttore dei Lavori (2° stralcio)

Il Responsabile del Procedimento..

