



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica  
Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - Missione 6

Prot. n. 15317

Palermo 18 MAR 2026

**OGGETTO:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6. Rimodulazione degli interventi M6C2 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile previsti nel Piano Operativo Regionale (POR).

Al Direttore Generale dell'AOU Policlinico  
P. Giaccone di Palermo

Al Referente Unico Aziendale per la vigilanza  
sull'attuazione del PNRR

Ai RUP aziendali degli interventi PNRR Missione 6 -  
Salute

**e, p.c.** All'Assessore della Salute  
per il tramite del Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale Regione Siciliana  
n.q. di Coordinatore della Cabina di regia del PNRR

Al Dirigente Generale del Dipartimento per la  
Pianificazione Strategica

**LORO SEDI**

Con riferimento alle reiterate criticità segnalate da codesto Soggetto Attuatore Delegato in ordine alla realizzazione degli interventi afferenti alla linea di investimento M6C2 1.2 "*Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile*", in merito alle quali questa Amministrazione ha richiesto i dovuti chiarimenti, da ultimo con nota prot. n. 13565 del 09/03/2026 (Cfr.1), in riscontro alla vs. nota prot. 2026-AOUPCLE-0008944, si rappresenta quanto segue

In considerazione dell'approssimarsi del target fissato al 30/06/2026 e delle criticità rilevate in merito al raggiungimento dell'obiettivo minimo regionale, pari a n. 12 interventi, si rende necessario avviare la procedura di rimodulazione del Piano Operativo Regionale da sottoporre all'Unità di Missione del Ministero della Salute.

La disponibilità manifestata dall'ASP di Messina a includere tra gli interventi PNRR un intervento attualmente finanziato ai sensi della Legge n. 56/2024 con risorse ex art. 20 L. 67/88, in sostituzione di quelle PNC, consentirebbe di proporre la revoca dell'intervento sito presso **l'edificio 8 (ex Igiene e Microbiologia), CUP I76G2100298006**, per il quale codesto Soggetto Attuatore Delegato ha dichiarato uno stato di avanzamento pari al 14%. L'intervento verrebbe quindi finanziato con risorse ex art. 20 L. 67/88, permettendone la conclusione oltre la scadenza del 30/06/2026 prevista dal target PNRR, alla luce delle criticità operative riscontrate.

Alla luce di quanto sopra, con il consueto spirito di collaborazione, si richiede a codesta Azienda di trasmettere formale proposta di rimodulazione prevedendo la modifica delle fonti di finanziamento assegnate per la realizzazione degli interventi, a invarianza finanziaria complessiva, come di seguito riepilogato.

ANAGRAFICA			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			PROPOSTA DI RIMODULAZIONE		
CUP	Linea	Intervento	Finanziamento PNRR	Art. 20 L.67/88	TOTALE	Finanziamento PNRR	Art. 20 L.67/88	TOTALE
I76G21002980006	M6C2 1 2	Plesso 8 (Ex igiene e microbiologia)	4.364.714,00 €	3.530.432,80 €	7.895.146,80 €	- €	7.895.146,80 €	7.895.146,80 €

Si precisa che le operazioni di modifica prevedono la redistribuzione della quota PNRR assegnata complessivamente ai Soggetti Attuatori Delegati, che sarà oggetto di formalizzazione a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Operativo Regionale.


Come di consueto la proposta di rimodulazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Scheda intervento (ex Agenas), firmata digitalmente dal RUP e dal Legale Rappresentante aziendale;
2. Delibera di approvazione delle Schede intervento (ex Agenas).

La suddetta proposta dovrà essere trasmessa sia alla PEC di questo Dipartimento [departamento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:departamento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it), che all'indirizzo di posta elettronica [pnrr.dps@regione.sicilia.it](mailto:pnrr.dps@regione.sicilia.it), entro e non oltre il 27/03/2026.

Si richiama quanto già rappresentato con nota prot. n. 13565 del 09/03/2026, con cui questa Amministrazione ha richiesto la trasmissione, entro il 12 marzo u.s., di una relazione in merito alle azioni e alle misure che codesto Soggetto Attuatore Delegato intende adottare al fine di garantire il corretto e tempestivo avanzamento degli interventi e la risoluzione delle criticità segnalate.

Da ultimo, si rileva che la suddetta richiesta è rimasta, ad oggi, priva di riscontro.

 Il Referente Unico Regionale per il PNRR  
(ing. Massimiliano Maisano)



