

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "PAOLO GIACCONE"

PR SICILIA FESR 2021 – 2027

Priorità 0005 "Una Sicilia più inclusiva"

Obiettivo Specifico RS04.5 "Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio"

Settore di intervento

129 Attrezzature sanitarie

PROGETTO "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA, CON GARANZIA FULL RISK, NONCHÉ L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA"

Cronoprogramma

Sommario

| | |
|------------------------|---|
| 1. CRONOPROGRAMMA..... | 3 |
|------------------------|---|

1. CRONOPROGRAMMA

| Sottoscrizione disciplinare di finanziamento | Espletamento procedure d'appalto per progettazione esecutiva e lavori e fornitura | Redazione progettazione esecutiva | Approvazione progettazione esecutiva inclusi pareri | Consegna lavori | Esecuzione lavori | Collaudo lavori | Acquisizione beni finanziati | Verifiche finali sulla conformità dei beni | Rendicontazione finale | Totale (mesi) |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------|---------------|
| Tempistica massima prevista (in mesi) | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 |

Il Direttore dell'UOC Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile