

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “PAOLO GIACCONE”

PR SICILIA FESR 2021 – 2027

Priorità 0005 “Una Sicilia più inclusiva”

Obiettivo Specifico RS04.5 “*Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio*”

Settore di intervento

129 Attrezzature sanitarie

PROGETTO “FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RM 1,5 T PRESSO IL PRESIDIO DI VILLA BELMONTE (EX IMI) DELL’A.O.U.P. “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO””

Cronoprogramma

Sommario

1. CRONOPROGRAMMA.....	3
------------------------	---

1. CRONOPROGRAMMA

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Espletamento procedure d'appalto per progettazione esecutiva e lavori e fornitura	Redazione progettazione esecutiva	Approvazione progettazione esecutiva inclusi pareri	Consegna lavori	Esecuzione lavori	Collaudo lavori	Acquisizione beni finanziati	Verifiche finali sulla conformità dei beni	Rendicontazione finale	Totale (mesi)
Tempistica massima prevista (in mesi)	12	2	3	1	6	2	2	2	6	36

Il Direttore dell'UOC Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile