



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
Via del Vespro n. 129
Tel. 091.6553001
Email: area.technica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico.
Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
R.U.P.: geom. Giuseppe Antonino Liberti
Impresa: Miano Mario, Via Stretto II Croce Maloto 4 - Barcellona P.G.
Contratto: documento di stipula del contratto numero RDO 3435940 del 04/02/2025;
CIG: 9700596110 --- **CUP:** I78I22000760001

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

(art. 107 del D.LGS 50/2016)

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 del mese di gennaio,

Premesso

-che con verbale del **10 dicembre 2024** sono stati consegnati sotto riserva di legge i lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. **126** giorni consecutivi e ultimati entro il 15 aprile 2025;

Visto

Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 27/12/2024;

Accertato che le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi sono venute a cessare, **il sottoscritto geom. Giuseppe Antonino Liberti**, alla presenza dell'imprenditore Signor Miano Mario Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice Miano Mario **dispone che i lavori riprendano a decorrere dal giorno 20 gennaio 2025.**

La sospensione dei lavori è stata per giorni 24 consecutivi, e pertanto la nuova data di ultimazione viene spostata al 09 maggio 2025.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Miano Mario
Via Stretto II Croce Maloto, 4
93051 BARCELLONA P.G. (Me)
C.F. ANI 05840163470 - P.I. 01 801 820 836
PEC: miano.mario@pec.it - www.impresamianomario@pec.it

Il Direttore dei lavori e RUP