



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
U.O.C. Area Tecnica  
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda  
Via del Vespro n. 129  
Tel. 091.6553001  
Email: [area.technica@policlinico.pa.it](mailto:area.technica@policlinico.pa.it)  
Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

**Oggetto:** Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico. Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

**Committente:** Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

**R.U.P.:** geom. Giuseppe Antonino Liberti

**Impresa:** Miano Mario, Via Stretto Il Croce Maloto 4 - Barcellona P.G.

**Contratto:** documento di stipula del contratto numero RDO 3435940 del 04/02/2025;

**CIG:** 9700596110 --- **CUP:** I78I22000760001

## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

(art. 107 del D.LGS 50/2016)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **01** del mese di **marzo**,

Premesso

1. che con verbale del **10 dicembre 2024** sono stati consegnati sotto riserva di legge i lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. **126 giorni** consecutivi e ultimati entro il 15 aprile 2025;
2. che con verbale n. 1 del **27 dicembre 2024** sono stati sospesi i lavori;
3. che con verbale n. 1 del **20 gennaio 2025** sono stati ripresi i lavori, e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 09 maggio 2025

Vista

la richiesta del 26/02/2025 con la quale l'impresa esecutrice chiedeva la sospensione dei lavori, scaturita dalla difficoltà di reperire le materie prime necessarie al completamento di alcune lavorazioni;

**Il sottoscritto geom. Giuseppe Antonino Liberti**, per le causali su esposte, alla presenza dell'imprenditore Signor Miano Mario Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice Miano Mario **dispone di sospendere i lavori a decorrere dal giorno 01/03/2025.**

Il Signor Miano Mario Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice Miano Mario nella qualità summenzionata non trova nulla da osservare.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

**L'Impresa**

  
  
**Miano Mario**  
Via Stretto Il Croce Maloto, 4  
93051 BARCELONA P.G. (Me)  
C.F. MIO MRA 68A91 C347U - P.I. 01 801 820 836  
pec: miano.mario@pec.it - www: lav.foremiasomario@iscail.it

**Il Direttore dei lavori e RUP**

