



Regione Siciliana

PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N.

Del

Allegati:

Numero imputazione spesa

Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.

Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AREA TECNICA

Dott.ssa Giovanna Milisenda

RICHIAMATO il quadro normativo e comunitario di riferimento per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), con particolare riferimento a:

- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- Il PNRR approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021;
- L'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il D.L. 6 novembre 2021, n. 152;
- Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con L. 9 novembre 2021, n. 156 (art. 10, comma 3);
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108 (art. 10 comma 6-quater, art. 56 comma 2);

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, recante la ripartizione programmatica delle risorse PNRR e PNC della Missione 6 "Salute", Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale", Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";

VISTO il D.M. Salute 5 aprile 2022, recante lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), ed il CIS sottoscritto il 30 maggio 2022 tra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Siciliana;

VISTI i Decreti Assessoriali della Regione Siciliana n. 406 del 26/05/2022 (approvazione POR), n. 564/GAB del 28/07/2022 (autorizzazione Enti SSR e nomina Referente unico) e n. 680 del 29/07/2022, in forza dei quali l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo opera in qualità di Soggetto Attuatore Esterno;

RICHIAMATE le deliberazioni interne dell'A.O.U.P. "P. Giaccone":

- Deliberazione n. 630 del 27/05/2022 (Inclusione nel Piano Triennale Opere Pubbliche 2022/2024);
- Deliberazione n. 1122 del 23/09/2022 (Presa d'atto D.A. n. 680/2022 e assegnazione iniziale di € 765.119,00 per l'Edificio 16, CUP: I76G21002960006);
- Deliberazione n. 1219 del 19/10/2022 (Nomina RUP Ing. Carmelo Salvatore Lanza);

- Deliberazione n. 571 del 16/05/2024 (Affidamento servizi di collaudo e supporto tecnico-amministrativo);

CONSIDERATO che con D.R.G.S. n. 154/2023 è stato assegnato all'intervento un ulteriore finanziamento di € 92.283,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.), portando la dotazione finanziaria complessiva ad € 857.402,00;

CONSIDERATO che l'affidamento dei lavori è avvenuto mediante l'Accordo Quadro PNRR-PNC gestito da Invitalia S.p.A. (AQ2 – Lotto geografico A PA-AG – Sub-lotto prestazionale 2) e che nello specifico:

- Con deliberazioni n. 342 del 23/03/2023 e n. 1270 del 26/09/2023 sono stati recepiti gli esiti di aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" Soc. Coop. p.a. (esecutrice: EMMA LAVORI Coop. Soc. a r.l.);
- Con nota prot. n. 58259 del 21/09/2023 è stato trasmesso l'Ordine Diretto di Acquisto n. 3 (ODA);
- Con nota prot. n. 59435 del 28/09/2023 è stato trasmesso il verbale di avvio in urgenza delle prestazioni;
- Con Contratto d'Appalto Specifico Rep. n. 436/437 del 19/10/2023 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori;

RICHIAMATA la deliberazione n. 917 del 23/08/2024, con la quale si è proceduto ad approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo dell'Edificio 16 e a nominare l'Ing. Giovanni Romano quale Direttore dei Lavori;

VISTA la Delibera n. 510 del 29/05/2026 a contrarre, avente ad oggetto: "Incarico di Esperto Indipendente per gli Interventi PNRR presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo: Edificio 16 (CUP I76G21002960006); Edificio 5 (CUP I76G21002970006); Edificio 25 (CUP I76G21002990006); Edificio 8 (CUP I76G21002980006)";

VISTA la deliberazione n. 523 del 29/05/2026, avente ad oggetto: "PNRR M6C2 I1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Raggiungimento del Target M6C2-10 relativo all'investimento di cui all'intervento di Miglioramento Sismico dell'Edificio 16 (ex Ortopedia e Otorinolaringoiatria), CUP I76G21002960006 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";

VISTO il D.A. n. 723 del 09/06/2026 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, trasmesso con nota prot. n. 28862 del 10/06/2026 e acquisito al protocollo aziendale al prot. n. 36966 dell'11/06/2026, recante "Presa d'atto della documentazione attestante il conseguimento del target di competenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo per n. 1 intervento M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (Allegato 5);

PRESO ATTO della fine dei lavori, della contabilità finale e del collaudo tecnico amministrativo riscontrabile tramite la seguente documentazione agli atti dell'Ufficio proponente:

- la nota prot. n. 130 del 16/06/2025 (prot. az. n. 37306 del 17/06/2025), trasmessa dall'impresa esecutrice EMMA LAVORI Coop. Soc. a r.l., con la quale è stata formalmente comunicata la conclusione dei lavori affidati;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Romano in data 23/06/2025, con il quale si attesta il regolare completamento delle opere in tempo utile;
- l'Avviso di Fine Lavori, Relazione Struttura Ultimata e Certificato di Rispondenza, predisposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., debitamente depositati in data 23/06/2025 presso la REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso in data 30/10/2025 (con sottoscrizioni digitali perfezionate a novembre 2025) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, redatto dalla Commissione di Collaudo costituita dall'RTP composta da:
 - Ing. Felice Giordani (Presidente Commissione di Collaudo);
 - Ing. Augusto Bottai (Componente, Collaudatore Statico e Tecnico-Funzionale Edile);
 - Ing. Vincenzo Francesco Minutolo (Componente, Collaudatore Tecnico-Funzionale Impianti);
 - Trendenergy STP S.r.l. (Componente, Collaudatore Tecnico-Funzionale Impianti Elettrici);

con il quale la Commissione certifica che i lavori sono collaudabili, eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità ai contratti;

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori ha redatto e contabilizzato n. 4 SAL inerenti alle prestazioni dell'appaltatore Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop., come di seguito sintetizzati:

- **1° Stato di Avanzamento Lavori del 04/12/2024:** € 149.171,60 oltre IVA 10% (€ 14.917,16) = Totale € 164.088,76;
- **2° Stato di Avanzamento Lavori del 06/06/2025:** € 130.788,49 oltre IVA 10% (€ 13.078,85) = Totale € 143.867,34;
- **3° Stato di Avanzamento Lavori e Stato Finale del 05/11/2025:** € 159.260,07 oltre IVA 10% (€ 15.926,01) = Totale € 175.186,08;
- **SAL di compensazione per Revisione Prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 del 23/12/2025:** € 24.787,29 oltre IVA 10% (€ 2.478,73) = Totale € 27.266,02;

VISTE E RICHIAMATE le determinazioni di autorizzazione al pagamento emesse nel corso dell'intervento a favore dell'Appaltatore e dei diversi professionisti:

- **Determina n. 74 del 16/06/2023:** a favore di GEOSERVICE S.r.l. per indagini strutturali pari ad € 18.076,42 oltre IVA 22% (€ 3.976,81) = Totale € 22.053,23;
- **Determina n. 91 del 21/06/2023:** a favore dell'Ing. Giuseppe Pio Catanzaro per progettazione definitiva e PFTE pari ad € 26.000,81 oltre IVA 22% (€ 5.720,18) = Totale € 31.720,99;
- **Pagamento ciclo di liquidazione n. 3595 del 07.06.2024:** a favore dell'ASP per il parere espresso in Conferenza di Servizi per l'importo di € 357,00 (Voce B.8 del Q.E.);
- **Determina n. 118 del 10/07/2024:** a favore di BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. per verifica del progetto esecutivo pari ad € 9.745,82 oltre IVA 22% (€ 2.144,08) = Totale € 11.889,90;
- **Determina n. 120 del 19/07/2024:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per Progettazione Esecutiva pari ad € 27.285,41 oltre IVA 22% (€ 6.002,79) = Totale € 33.288,20;
- **Determina n. 190 del 18/12/2024:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per 1° SAL pari ad € 149.171,60 oltre IVA 10% (€ 14.917,16) = Totale € 164.088,76;
- **Determina n. 475 del 02/07/2025:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per 2° SAL pari ad € 130.788,49 oltre IVA 10% (€ 13.078,85) = Totale € 143.867,34;
- **Determina n. 786 del 27/11/2025:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per 3° SAL e Stato Finale pari ad € 159.260,07 oltre IVA 10% (€ 15.926,01) = Totale € 175.186,08;
- **Determina n. 57 del 28/01/2026:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 pari ad € 24.787,29 oltre IVA 10% (€ 2.478,73) = Totale € 27.266,02;
- **Determina n. 64 del 29/01/2026:** a favore dell'Ing. Giordani Felice per servizi tecnico-amministrativi, revisione e collaudo statico, per l'importo complessivo di € 4.201,17 oltre IVA 22% (€ 924,26) = Totale € 5.125,43;
- **Determina n. 65 del 30/01/2026:** a favore dell'Ing. Bottai & Associati per servizi tecnico-amministrativi, revisione e collaudo statico, per l'importo complessivo di € 3.120,00 oltre IVA 22% (€ 686,40) = Totale € 3.806,40;
- **Determina n. 78 del 05/02/2026:** a favore del CONSORZIO CIRO MENOTTI per rimborso oneri di discarica pari ad € 616,00 oltre IVA 22% (€ 135,52) = Totale € 751,52;
- **Determina n. 79 del 05/02/2026:** a favore di Trendenergy STP S.r.l. per servizi tecnico-amministrativi, revisione e collaudo statico, per l'importo complessivo di € 2.100,00 oltre IVA 22% (€ 462,00) = Totale € 2.562,00;

- **Determina n. 93 del 09/02/2026:** a favore del Prof. Ing. Vincenzo Minutolo per servizi di collaudo statico/supporto pari ad € 1.040,00 oltre IVA 22% (€ 228,80) = Totale € 1.268,80;
- **Determina n. 518 del 06/07/2026:** Pagamento fattura Ing. Giovanni Maria La Terra (cod. 7069) dell'importo complessivo di € 3.611,32 per l'Incarico di Esperto Indipendente (Delibera n. 510/2026) relativo alla Relazione comprovante il raggiungimento del target dell'Edificio 16;

RICHIAMATE e considerate inoltre le disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e della regolamentazione aziendale e, precisamente, la deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 24/02/2020 con cui è stato approvato il "Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016" da applicare agli appalti pubblicati in vigenza del richiamato Codice degli appalti;

PRESO ATTO CHE:

- il richiamato Regolamento aziendale prevede che la liquidazione degli incentivi è di competenza dirigenziale e che il dirigente competente valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali previste, anche in relazione alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto, la cui previsione di spesa è rinvenibile alla voce **B.4** delle Somme a disposizione del Quadro Economico Consuntivo dell'opera, e risulta pari a **€ 13.517,15**;
- il suddetto importo di **€ 13.517,15** a titolo di incentivi per funzioni tecniche, afferente all'anno di competenza 2025 è legato alle attività connesse alla deliberazione n. 917 del 23/08/2024, viene ripartito tra il personale interno secondo il seguente prospetto per matricola e come risulta dall'attestato di liquidazione redatto dal RUP e sottoscritto dal Dirigente dell'UOC Area Tecnica (**All.1**):

Matricola Dipendente	Anno di Competenza	Atto di Riferimento (Lavori)	Importo Spettante (€)
251485	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 4.541,71
6298	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 540,68
3147	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
311572	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
311190	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 432,55
40316	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
113814	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 1.081,37

Matricola Dipendente	Anno di Competenza	Atto di Riferimento (Lavori)	Importo Spettante (€)
Assessorato	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 324,41
Assessorato	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 216,27
311571	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 3.352,22
TOTALE			€ 13.517,15

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori accettato senza riserve in data 31/07/2025 **(All.2);**

VISTA la Relazione di accompagnamento al Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 03/09/2025 **(All.3);**

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso in data 30/10/2025 (con sottoscrizioni digitali perfezionate a novembre 2025) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, redatto dalla Commissione di Collaudo **(All.4);**

PRESO ATTO della relazione/attestazione finale resa dall'Esperto Indipendente Ing. Giovanni Maria La Terra (Delibera n. 510/2026 e Determina n. 518/2026), con la quale si assevera il rispetto delle condizionalità PNRR ed il raggiungimento dei target prefissati per l'Edificio 16;

TENUTO CONTO che dagli atti di contabilità finale e dal certificato di collaudo tecnico amministrativo, l'intervento in oggetto riporta il seguente Quadro Economico Finale:

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
A	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE REALIZZATI			€ 491.292,86
A.1	1° Stato di Avanzamento Lavori (liquidato)	€ 149.171,60		
A.2	2° Stato di Avanzamento Lavori (liquidato)	€ 130.788,49		
A.3	3° Stato di Avanzamento Lavori e Stato Finale (da liquidare)	€ 159.260,07		
A.4	Compensazione Revisione Prezzi (Art. 26 D.L. 50/2022)	€ 24.787,29		
A.5	TOTALE LAVORI NETTI (A.1 + A.2 +		€ 464.007,45	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NIVERSITARIA



PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
	A.3 + A.4)			
A.6	Progettazione Esecutiva – Importo Netto	€ 26.235,97		
A.7	Oneri Previdenziali su A.6 (Inarcassa 4%)	€ 1.049,44		
A.8	TOTALE PROGETTAZIONE NETTA (A.6 + A.7)		€ 27.285,41	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 149.067,26
B.1	Progettazione Definitiva - PFTE	€ 26.000,81		
B.2	Verifica Progettazione Esecutiva (ex Art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ 9.745,82		
B.3	Attività di collaudo e supporto amministrativo (Del. 571/2024)	€ 10.461,17		
B.4	Incentivi per Funzioni Tecniche Interne (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 / Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 13.517,15		
B.5	Indagini, prove e bonifiche sui materiali	€ 18.076,41		
B.6	Spese per Ingegnere Indipendente (comprensivo del 4%)	€ 2.960,10		
B.7	Oneri per conferimento in discarica	€ 616,00		
B.8	Parere ASP in Conferenza dei Servizi	€ 357,00		
B.9	Tabella identificativa dell'intervento	€ 122,00		
B.10	IVA al 10% su Totale Lavori (Voce A.5)	€ 46.400,75		

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
B.11	IVA al 22% su somme a disposizione (A.8, B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7)	€ 20.932,92		
C	QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIAMENTI ED ECONOMIE			
C.1	Importo finanziato da D.A. n. 680 del 29/07/2022 (PNC)	€ 765.119,00		
C.2	Importo da Fondo Opere Indifferibili (F.O.I. - D.R.G.S. 154/2023)	€ 92.283,00		
D.1	TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO (C.1 + C.2)			€ 857.402,00
D.2	COSTI SOSTENUTI PER IL COMPLETAMENTO (A + B)			€ 640.482,99
E	ECONOMIE DEFINITIVE DI PROGETTO (D.1 - D.2)			€ 216.919,01

CONSIDERATO che dal suddetto Quadro Economico si evince un costo complessivo definitivo dell'opera pari a € 640.482,99 e che, a fronte del finanziamento totale assegnato di € 857.402,00, si determinano economie definitive di spesa pari ad € 216.919,01;

DATO ATTO CHE:

- il Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica, Dott.ssa Giovanna Milisenda, che propone il presente provvedimento sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e che è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nel rispetto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
- il medesimo Direttore proponente attesta, altresì, che gli atti citati e non allegati sono regolarmente custoditi presso gli archivi dell'U.O.C. Area Tecnica.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente

PROPONE

- DI PRENDERE ATTO** della comunicazione di fine lavori dell'impresa esecutrice EMMA LAVORI Coop. Soc. a r.l. (prot. n. 130 del 16/06/2025 - prot. az. n. 37306 del 17/06/2025), del Certificato di Ultimazione Lavori del 23/06/2025 (**All. 2**), relazione di accompagnamento al Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 03/09/2025 (**All. 3**) relative all'intervento PNRR/PNC M6C2 I1.2 per il miglioramento sismico dell'Edificio 16 dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" (CUP: I76G21002960006 - CIG Derivato: A008B09D15).
- DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti di contabilità finale ed in particolare: lo Stato Finale dei Lavori, il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Romano relativi all'intervento dei lavori in oggetto.
- DI APPROVARE** il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo (ex art. 102 D.Lgs. 50/2016) emesso in data 30/10/2025 dalla Commissione di Collaudo (RTP Ing. Felice Giordani, Ing. Augusto Bottai, Ing. Vincenzo Minutolo, Trendenergy STP S.r.l.), con il quale si attesta la collaudabilità delle opere eseguite dal Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. p.a. / EMMA Lavori S.r.l., al quale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**All. 4**);
- DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale di Consuntivo dell'intervento dell'importo totale di € 640.482,99 (comprensivo di lavori, somme a disposizione e IVA), come di seguito dettagliato e dal quale risulta che, a fronte del finanziamento totale assegnato di € 857.402,00, si determinano economie definitive di spesa pari ad € 216.919,01:

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
A	IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE REALIZZATI			€ 491.292,86
A.1	1° Stato di Avanzamento Lavori (liquidato)	€ 149.171,60		
A.2	2° Stato di Avanzamento Lavori (liquidato)	€ 130.788,49		
A.3	3° Stato di Avanzamento Lavori e Stato Finale (da liquidare)	€ 159.260,07		
A.4	Compensazione Revisione Prezzi (Art. 26 D.L. 50/2022)	€ 24.787,29		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NIVERSITARIA



PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
A.5	TOTALE LAVORI NETTI (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)		€ 464.007,45	
A.6	Progettazione Esecutiva – Importo Netto	€ 26.235,97		
A.7	Oneri Previdenziali su A.6 (Inarcassa 4%)	€ 1.049,44		
A.8	TOTALE PROGETTAZIONE NETTA (A.6 + A.7)		€ 27.285,41	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 149.067,26
B.1	Progettazione Definitiva - PFTE	€ 26.000,81		
B.2	Verifica Progettazione Esecutiva (ex Art. 26 D.Lgs. 50/2016)	€ 9.745,82		
B.3	Attività di collaudo e supporto amministrativo (Del. 571/2024)	€ 10.461,17		
B.4	Incentivi per Funzioni Tecniche Interne (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 / Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 13.517,15		
B.5	Indagini, prove e bonifiche sui materiali	€ 18.076,41		
B.6	Spese per Ingegnere Indipendente (comprensivo del 4%)	€ 2.960,10		
B.7	Oneri per conferimento in discarica	€ 616,00		
B.8	Parere ASP in Conferenza dei Servizi	€ 357,00		
B.9	Tabella identificativa dell'intervento	€ 122,00		
B.10	IVA al 10% su Totale Lavori (Voce A.5)	€ 46.400,75		

COMP.	DESCRIZIONE COMPONENTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTO VOCE	IMPORTO TOTALE
B.11	IVA al 22% su somme a disposizione (A.8, B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7)	€ 20.932,92		
C	QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIAMENTI ED ECONOMIE			
C.1	Importo finanziato da D.A. n. 680 del 29/07/2022 (PNC)	€ 765.119,00		
C.2	Importo da Fondo Opere Indifferibili (F.O.I. - D.R.G.S. 154/2023)	€ 92.283,00		
D.1	TOTALE FINANZIAMENTO ASSEGNATO (C.1 + C.2)			€ 857.402,00
D.2	COSTI SOSTENUTI PER IL COMPLETAMENTO (A + B)			€ 640.482,99
E	ECONOMIE DEFINITIVE DI PROGETTO (D.1 - D.2)			€ 216.919,01

5. **DI APPROVARE ED AUTORIZZARE** la liquidazione e il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per la somma complessiva di **€ 13.517,15**, rinvenibile alla voce B.4 del Quadro Economico Consuntivo, articolata e suddivisa come segue:

- **Quota 80%** sul conto economico **5.16.04.11.0103** "Accantonamento ex art. 113 d.lgs.50/2016" per **€ 10.813,72**
- **Quota 20%** sul conto economico **5.16.04.11.0202** "Accantonamento ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (20%)" per **€ 2.703,43**
- **Quota netto 80%** spettante al personale interno, al netto delle quote di pertinenza degli uffici dell'Assessorato della Salute, per **€ 10.273,04;**
- **Quota** di pertinenza degli uffici dell'Assessorato della Salute per **€ 540,68;**

6. **DI AUTORIZZARE** la ripartizione della quota tra il personale avente diritto secondo i singoli importi e le matricole specificati nella seguente tabella, come risulta dall'attestato di liquidazione redatto dal RUP e sottoscritto dal Dirigente dell'U.O.C. Area Tecnica (All. 1), con espressa riserva di provvedere al successivo pagamento delle quote di spettanza pari a complessivi **€ 540,68** (€ 324,41 + € 216,27) agli uffici dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, a seguito di specifica ed esplicita richiesta da parte dello stesso Dipartimento:

Matricola Dipendente	Anno di Competenza	Atto di Riferimento (Lavori)	Importo Spettante (€)
251485	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 4.541,71
6298	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 540,68
3147	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
311572	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
311190	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 432,55
40316	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 108,14
113814	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 1.081,37
Assessorato	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 324,41
Assessorato	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 216,27
311571	2025	Deliberazione n. 917/2024	€ 3.352,22
TOTALE			€ 13.517,15

7. **DI DARE ATTO** che rispetto al finanziamento totale assegnato pari ad € 857.402,00, si riscontrano economie definitive di progetto pari ad € 216.919,01, che rimangono a disposizione secondo le direttive del Ministero e della Regione Siciliana.
8. **DI DARE MANDATO** al R.U.P. Ing. Carmelo Salvatore Lanza a porre in essere gli adempimenti di competenza consequenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'inserimento e il completamento del caricamento di tutti i dati fisici, procedurali e finanziari aggiornati all'interno della piattaforma informatica ReGiS, la trasmissione dei dati all'U.O.C. Economico-Finanziario, all'U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e al Referente Unico della Regione Siciliana per il monitoraggio e la regolare e definitiva chiusura dell'intervento.
9. **DI DARE ATTO** che tutti gli atti citati e non allegati risultano custoditi presso la procedente U.O.C.;
10. **DI PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2021 e dal D.Lgs. 33/2013 alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 sul sito istituzionale www.policlinico.pa.it ;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



NIVERSITARIA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

11. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. 30/93, in considerazione degli obblighi di rendicontazione previste stabiliti dal PNRR.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.