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PNRR - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU 

- "MISSIONE 6 COMPONENTE 2-INTERVENTO 1.2.1 VERSO UN NUOVO 

OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - Lavori di miglioramento della 

vulnerabilità sismica dell'Edificio 5 (Ex Oculistica) dell' A.O.U.P. Paolo 

Giaccone di Palermo. 

CUP: I76G21002970006- CIG: A00904E652 

IMPRESA: CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. 

CONTRATTO: in data 19/10/2023 n° 437 di repertorio 

IMPORTO CONTRATTUALE:€ 2.453.499,41 oltre IVA 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 

(art. l 06 D.P.R. 18 aprile n. 50 e ss.mm.i.) 

. L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Ottobre 

Premesso: 

Che con contratto di appalto indicato a margine, la stazione appaltante, 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" 

. ha affidato i lavori in epigrafe al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI . 

PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. con sede in Ravenna (RA). 

Via Pier Traversari, 63 (IMPRESA ESECUTRICE) EMMALAVORI SOC. COOP. 

A.R.L. con sede a San Cataldo (CL) Piazza degli Eroi, 2 ha assunto l'esecuzione 

. dei lavori per il miglioramento sismico nell'immobile di edificio 5 (ex oculistica) 

dell'a.o.u.p. "paolo giaccone" di Palermo per l'importo di € € 2.453.499,41 . 

al netto del ribasso d'asta del 19,80%; 





11. Rimozione delle piastrelle sulle pareti dei servizi igienici, per i quali è

stato previsto il rivestimento in pvc;

1 2. Smontagçiio piatti doccia esistenti e collocazione di pit:1tto doccia in. 

PMMA e metacrilato rinforzato in vetroresina, per installazione filo 

pavimento. 

Si riferisce altresì che l'esecuzione dei suddetti lavori comporta prestazioni non 

. previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è pertanto 

dovuto provvedere alla formazione di nuovo r,rezzo; valutato come appresso: 

. a) raçiguagliandolo a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; 

b) ovvero, risultando impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o da 

nuova analisi effettuata avendo a riferimento i prezzi alla data di 

. formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L e l'esecutore, 

e t:1pprovati dal RUP. 

Inoltre la modifica citata, è diretta a migHorare gli c:ispetti funzionali, nonché 

singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, non 

_comportando riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel 

progetto stesso e mantenendo inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le 

condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

Le modifiche sopraindicate sono espressamente definite non sostanziali ai fini 

dell'art. l 06 del Codice. 

Tutto ciò premesso: 

in data odierna, presso la sede dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", sita in via del 

Vespro n. 129 a Palermo, tra il sottoscritto lng. Bartolo Murgia,. n.q. di 

. Direttore dei Lavori, e l'arch. Emma Cataldo, Delegato del Consorzio e (' \:») 
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. Amministratore della ditta esecutrice, sono stati concordati i seguenti n. 

1 O nuovi prezzi in base ai quali saranno contabilizzati, al netto del ribasso 

d'asta offerto, i lavori in parola. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

N.P.V.1 [rif. SIC24_21.1.1 ]_Taglio a sezione obbligata di muratura di 

qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, 

per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

EURO Trecentocinquantasette /88 .................................... € 357,88 / mc . 

. NP.AP.V.2_ Rivestimento dei portali di cerchiatura metallica mediante. 

applicazione di passivante e successivo strato di protezione in malta, e quanto. 

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto . 

. per la tinteggiatura finale . 

. EURO Sessantasei/307 .................................................. € 66,307 /ml. 

. NP.V.3_ [RIF. SIC24_9.1.7] Intonaco civile per esterni dello spessore 

complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e 

da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con 

idrofugo, dosata con 1 50 --:- 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per. 

ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, . 

. compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per. 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .. 
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